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1                                                                                                               ASPECTES GENERALS 
 
Antecedents 
Durant el novembre de l'any 2024 es va produir un episodi climatològic (DANA) 
compost de fortes pluges concentrades durant el dia 13 de novembre de 2024.  

Un dels efectes d’aquest fenomen va ser el col·lapse del col·lector antic del carrer 
Barranquet, que va provocar la inundació d’aquest carrer. Aquesta també va provocar 
la fallada d’un mur de contenció d’aquest sistema de drenatge. 

 
 
Convocatoria de la subvenció 
La convocatòria de la línia de subvencions de la Diputació de Tarragonaper restablir 
els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres 
situacions excepcionals 2025, té com a finalitat donar suport als ens locals del Camp 
de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès quan, a conseqüència de 
fenòmens meteorològics o altres causes excepcionals i urgents, hagin de dur a terme 
actuacions per garantir la prestació de serveis de la seva competència. 

3. Les actuacions subvencionables per aquesta convocatòria són: 

A) Despeses derivades dels danys produïts per alteracions climatològiques i /o 
catàstrofes naturals, les quals s’hagin de portar a terme per garantir la prestació dels 
serveis municipals i supramunicipals. Dintre d’aquest és el llindar ALT 

B) Despeses d’inversió i altres actuacions urgents i necessàries per restablir els 
serveis i béns afectats, amb la finalitat de garantir la prestació de serveis municipals. 

C) Assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent. 

Són subvencionables les actuacions següents: 

Despeses derivades dels danys produïts per alteracions climatològiques i/o catàstrofes 
naturals, les quals s’hagin de portar a terme per garantir la prestació dels serveis 
municipals i supramunicipals. 

Es poden subvencionar inversions o altres actuacions en serveis municipals i/o d’abast 
o interès supramunicipal. 

També seran subvencionables les inversions o altres actuacions en els béns dels que 
siguin titulars els ens locals i els que s’hagin adquirit per qualsevol de les formes 
legalment regulades, per un termini superior a 10 anys i estiguin afectes a un servei 
dels indicats en el punt anterior. 

S’entenen com a subvencionables aquelles solucions tècniques que permeten restituir 
el bé o servei malmès i les que serveixen per evitar que es produeixi novament 
l’incident. 

Les alteracions climatològiques han de superar el llindar de perillositat que a data 
d’aprovació de la convocatòria el Servei Meteorològic de Catalunya hagi determinat 
per a cada alteració meteorològica (vent, pluja, neu…) i és imprescindible comptar 
amb l’informe d’aquest Servei a la data de la sol·licitud de la subvenció. 

 
 
 
Informe episodi pluges METEOCAT 
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Des de l’Ajuntament de la Sénia el 10 de febrer del 2025 es va sol·licitar un informe 
meteorològic de l’episodi ocorregut. L’informe s’adjunta a continuació: 
 

 
 
Emplaçament 
Les obres objecte d’actuació estan situades al casc urbà de la Sénia, concretament al 
carrer Barranquet.  Les coordenades del centre de gravetat de l’actuació és:   
 
COL·LECTOR BARRANQUET X: 270643,17  Y: 4501925,84 UTM 31N/ETRS89 
 
 
Promotor 
El promotor del present projecte executiu és l’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA.   
 
Autor 
Aquesta memòria valorada  ha estat redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 
Javier Roig i Prades, col·legiat 24854. 
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Imatge 1. Vista de l'emplaçament del col·lector del carrer Barranquet. 
 
2.                                       OBJECTE DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS         
 
Objecte 
L'Objectiu el present projecte és de retornar la funcionalitat del col·lector de pluvials 
del carrer Barranquet afectat pel temporal de pluges del dia 13 de novembre del 2024. 
 
Justificació 
El municipi de la Sénia disposa d’una xarxa de sanejament molt extensa que es va 
iniciar a construir als anys 60 del segle passat (veure Annex 2. Estat actual). Aquesta 
xarxa era unitària i estava pensada per al sanejament residual. 

També es realitzaven actuacions en matèria de sanejament pluvial (tot i que no 
estaven pensades en el global del municipi, sinó que es realitzaven per a solucionar 
problemes concrets).  

Una d’aquestes actuacions va ser el col·lector del carrer Barranquet, que es va 
construir per a solucionar el drenatge del camp de futbol i millorar la inundabilitat 
provocada per l’escorrentiu d’aquest carrer. La solució que es va adoptar va ser un 
conducte rectangular (veure annex 1. Fotografies) i un col·lector circular DN1000. 
Aquest col·lector és el que s’ha vist afectat per la DANA del novembre del 2024. 

A partir de l’any 2000 es va iniciar la construcció de la xarxa separativa (residual + 
pluvial) que va fer que es comencessin a resoldre els problemes d’inundabilitat que 
tenia el municipi. Actualment, tots els nous carrers i les noves urbanitzacions ja es 
construeixen amb aquesta tipologia. 

Les principals actuacions en matèria de sanejament de tipus pluvial han estat: 

1. Remodelació del casc antic 

2. Urbanització la Solana 
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3. Urbanització la Pedrera 

4. Travessia Carrer Castelló 

5. Urbanització de “les Sorts” 

6. Col·lector estructural del carrer Granada 

7. Recuperació del col·lector del parc municipal. 

8. Nou col·lector carrer Barranquet (que es dimensionava de forma correcta 
tot i que connectava al conducte antic). 

9. Col·lectors de pluvials del carrer Domenges 

L’any 2008 es va iniciar la redacció del nou POUM (pla d’Ordenació Urbana Municipal) 
i es va aprovar al 2023. Això va fer que es poguessin començar a dimensionar els 
elements de sanejament definitius que anessin d’acord amb el creixement del municipi.  

 
 

Imatge 2. Xarxa de sanejament del municipi (residual + pluvial). Color blau+cyan correspon als 
pluvials i verd, vermell i taronja als residuals. 
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Imatge 3. Ampliació xarxa de sanejament zona del carrer Barranquet Color blau+cyan 
correspon als pluvials i verd, vermell i taronja als residuals. 

 
 

 
 

   
Imatges 4. Xarxa sanejament carrer Barranquet. Color blau+cyan correspon als pluvials i verd, 
vermell i taronja als residuals. En color vermell i amplada gran es mostra el col·lector antic del 
carrer Barranquet (afectat per la DANA). La fletxa indica la ubicació del mur de transició entre el 
col·lector rectangular (antic) i el nou col·lector circular (també afectat per la DANA). 
 
3.                                                                            DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL  
 
Inicialment, el col·lector de pluvials del carrer Barranquet es va dissenyar inicialment 
per a drenar les instal·lacions esportives municipals i reduir la inundabilitat que es 
produïa en aquest carrer. 
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Constava d’un col·lector rectangular fet d’obra de 1x1,5 metres de secció. Aquest 
anava des del camp de futbol fins a la trobada del carrer de Mas. Aquí hi havia un mur 
de bloc que dirigia aquestes aigües fins a un col·lector circular de DN1000 (a trams era 
de formigó i altres de material plàstic). En la imatge següent es mostra el disseny del 
col·lector antic. 

 
Imatge 5. Esquema del col·lector antic del carrer Barranquet. En blau està el col·lector 
rentangular i en lila és el col·lector circular. 

 
Imatge 6. Esquema del col·lector renovat del carrer Barranquet. En vermell està el tram renovat 
DN2500. Es senyala amb una fletxa el mur de transició entre el col·lector rectangular (antic) i el 
circular (nou). Veure fotografies en annex 1. 

 

Posteriorment es va redactar un pla director de clavegueram del municipi i es va definir 
que per a poder evacuar el total de l’escorrentiu pluvial i eliminar la problemàtica de les 
inundacions del carrer Barranquet, s’havia de construir un col·lector de diàmetre 
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DN2500. Es va construir el 75% d’aquest conducte i la part final es va deixar tal com 
estava inicialment. En la imatge 6 es veu l’esquema de la nova actuació realitzada. 

 

El temporal de la DANA del novembre del 2024 va afectar aquesta infraestructura de 
drenatge, en concret: 

 El mur de transició del col·lector rectangular amb el col·lector circular (veure 
imatge), va cedir degut a l’increment de l’empenyiment de les terres del 
transdós que van ocasionar les fortes pluges. Aquest mur es troba inclinat en 
una forma que indica que va col·lapsar en la part posterior. 

 El conducte del col·lector antic (DN1000) es va trencar degut a la velocitat i 
força erosiva de de l’aigua. Aquest trencament i col·lapse va provocar la 
inundació completa del carrer Barranquet (ja que no podia evacuar suficient 
aigua). 

S’han de reparar aquests elements del drenatge ja que impedeixen el correcte 
funcionament de col·lector (el seu estat actual presenta el risc que es repeteixin o que 
s’agreugin les inundacions provocades per un temporal de pluges). 

  
Imatge 7. Afeccions del temporal a la infraestructura hidràulica. 

 

Imatge 8. Inundació carrer Barranquet degut al trencament del col·lector DN1000 existent. 
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4.                                                             DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS TREBALLS 
 
Les actuacions a realitzar en el present projecte són: 

 
RECONSTRUCCIO MUR TRANSICIÓ DE FORMIGÓ 
Es tracta del sanejament del mur existent i la construcció d’un nou mur de formigó 
armat de 10 metres de longitud i 2 metres d’alçada, amb un espessor de 30 
centímetres i elements de drenatge del trasdós. 

Aquest mur garantirà la correcta transició entre la secció de col·lector rectangular 
(veure annex 1) i la secció circular DN2500.  

Amb aquesta actuació es podrà garantir la funcionalitat del mur de transició i s’evitarà 
que es caigui del tot (amb les conseqüències d’obstrucció del col·lector que generaria). 

 
REPARACIÓ COL·LECTOR DRENATGE CARRER BARRANQUET 
L’actuació es tracta de la renovació dels 37,5 metres del col·lector DN1000 de 
polipropilè que es troben en fase de col·lapse, per la nova secció adoptada (tal com 
marca el pla director de clavegueram).  

La nova secció es tracta d’una canonada de DN2500 de formigó armat, tal com 
s’especifica en els plànols. 

També s’inclou la gestió dels residus generats en la retirada del conducte antic i el 
reblert amb graves d’aquesta nova secció de col·lector. 

Amb l’execució d’aquestes actuacions es podrà garantir la correcta evacuació 
de l’escorrentiu pluvial del carrer Barranquet (tal com defineix el pla director de 
clavegueram) i la reparació del mur de transició de la secció rectangular a la 
circular, pel que eliminarà de forma definitiva el risc d’inundació del carrer. 

 
5.                                                     DURACIÓ DELS TREBALLS  

 
DURACIÓ DELS TREBALLS 
El pla d'obra s'ha realitzat tenint en compte la forma en que s'executaran les obres.  La 
estructuració del pressupost ha seguit el mateix criteri. La fase de planejament de l'obra 
es fa mitjançant el sistema de diagrames de barres incorporant cada activitat del 
pressupost. 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i 
dels rendiments dels equips constructius. S’estableix un termini d’execució de dos 
mesos (veure annex 5). 
 
 
6.                                                                                           GARANTIA 
 
Com a període de garantia es fixa un termini de 12 mesos. Durant aquest període, el 
Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a 
la seva recepció definitiva, tret dels propis de l’explotació de les instal·lacions. 
 
Per aquesta conservació, no es preveu abonament independent ja que es considera 
que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada 
de les mateixes, resta inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents 
unitats d'obra. 
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7.                                                                                         NORMATIVA APLICABLE 

GENERAL 
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

(DOGC 18/10/2007) 
 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 26/07/2005) 
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 

(DOGC 24/7/2006) 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos 
industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 
16/06/2005) 

VIALITAT  
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.(BOE 12/12/2003) 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.(BOE 12/12/2003) 
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
 (BOE 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial”(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 
   

8.                                                                               SERVEIS AFECTATS  
 
En la ubicació i la metodologia constructiva dels camins, no hi haurà cap afecció a 
serveis de qualsevol tipus 

   
9.                                                                   GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En aquesta actuació, no es generaran residus d'obra ja que consistirà en una extensió 
d'una capa de formigó o aglomerat sobre una base de terres existents. 
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Es complirà amb el decret 89/2010 pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 
 
10.                                         DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 
 
El present projecte bàsic conté les següents parts: 
 
MEMORIA 

1. Aspectes Generals 
Situació 
Antecedents 
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Promotor 
Autor 

2. Objecte del projecte i justificació de les actuacions 
Objecte 
Justificació 

3. Estat actual 
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6. Garantia 
7. Normativa aplicable 
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9. Gestió de residus 
10. Pressupost de l'actuació 
11. Documents que composen la present memòria 
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11.                                                              PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ 
 
El pressupost de la present actuació ascendeix a 110.561,81 Euros (IVA inclòs), 
desglossats en: 
 

 
 
El desglossament d’aquest pressupost es pot consultar en el document número 4. 
Pressupost. 

 
12.                                                                       CONCLUSIONS 
 
Amb el següent projecte, es detallen les actuacions de reparació  del col·lector del 
carrer Barranquet malmès per l’episodi meteorològic d’aiguats (DANA) del novembre 
del 2024. 
 
Amb aquestes actuacions es garantirà que no es repeteixin les afeccions a la 
infraestructura de drenatge en altres episodis meteorològics ni es pugui inundar el 
carrer (i s’eliminaran tots els riscos associats). 
 
La Sénia, Abril 2025   
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Roig i Prades 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat 24854 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.  

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
PROJECTE D'ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS 
MALMESOS PELS AIGUATS DEL NOVEMBRE 2024 A LA 
SÉNIA(MONTSIÀ-TARRAGONA). 
 

ABRIL 2025 

 

 

  



 

 

ANNEX 1.  FOTOGRAFIES 
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL COL·LECTOR DE 
PLUVIALS DEL BARRANQUET A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 
 
 

AFECCIÓ MUR CONTENCIÓ DE TRANSICIÓ SECCIÓ RECTANGULAR A CIRCULAR 
 

 
Imatge 1. Vista del mur de contenció que realitza la transició del col·lector de pluvials rectangular al 
circular (es pot percebre el grau d’inclinació del mateix causat per la DANA). 

 
 
Imatge 2. Vista del grau d’inclinació del mur de contenció degut a l’empenyiment de les terres 
ocasionat pels efectes de les pluges de la DANA i on es pot veure la seva fallada i col·lapse (que serà 
imminent). Per a apreciar la inclinació es pot agafar de referència el mur de bloc d’habitatges. 
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COL·LECTOR PLUVIALS EXISTENT 
 

 
Imatge 3. Vista de la trobada entre el col·lector de pluvials antic (PP DN1000) i el nou (formigó 
DN2500). El nou està correctament dimensionat. S’observa el material sòlid arrossegat per la DANA i 
que es va dipositar en el fons. 

 

 
 

Imatge 4. Vista del col·lapse del col·lector antic que va provocar la inundació dels carrers que presta 
servei. 

 



 

 

ANNEX 1.  FOTOGRAFIES 
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL COL·LECTOR DE 
PLUVIALS DEL BARRANQUET A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 
 
 

INUNDACIÓ PROVOCADA PER LA FALLADA DEL COL·LECTOR 
 

 
Imatge 5. Vista del carrer Barranquet en un dia qualsevol 
 

 
Imatge 6. Vista del carrer Barranquet amb l’afectació de la DANA 
 

 
Imatge 7. Enfonsament de la porta d’accés d’un veí a causa de la pressió de l’aigua acumulada 
 
 



 

 

ANNEX 1.  FOTOGRAFIES 
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL COL·LECTOR DE 
PLUVIALS DEL BARRANQUET A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 
 
 

 
Imatge 8. Vista del carrer Barranquet amb l’afectació de la DANA 
 

 
 
Imatge 9. Vista del carrer Barranquet amb l’afectació de la DANA 
 

 
 
 
 
 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 2.  

ESTUDI HIDROLOGIC I HIDRAULIC    
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL COL·LECTOR DE 
PLUVIALS DEL BARRANQUET A LA SÉNIA (MONTSIÀ-
TARRAGONA). 
 

ABRIL 2025 
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1.  OBJECTE DE LA PRESENT PART 

L’objecte del següent annex és el d’analitzar el sistema de claveguerema actual de la Sénia. Es farà un 

seguiment de la evolució del sistema (a nivell de projectes i a nivell constructiu). També s’elaborarà un 

model numèric en el que es veuran els possibles problemes que presenta. 

En la part dos del present estudi (pla director de clavegueram) es presentaran les solucions als 

problemes que s’han trobat en aquest punt. 

Les parts que tindrà el present punt, seran: 

 Descripció de la evolució de la xarxa 

 Descripció visual de la xarxa 

 Model numèric de la xarxa actual 

 Resultats del model 

 Anàlisi del sistema 

 

2.  DESCRIPCIÓ DE LA EVOLUCIÓ DE LA XARXA  

Els projectes relacionats amb el sanejament que s’han portat a terme fins al dia d’avui pel que fa al 

tema de sanejament (residuals i pluvials), són els següents: 

 

 

ANY TITOL DEL PROJECTE AUTOR DESCRIPCIO 

Setembre 1953 Proyecto de 

Saneamiento de Cenia 

(Tarragona) 

Burguera, V. 

Villanova 

Es tracta del primer pla 

general de sanejament del 

municipi. En aquest està 

detallada la xarxa de 

clavegueram i el col·lector 

num. 1 

Novembre 1966 Proyecto de ampliación 

de la red de 

saneamiento de la 

Cenia (Tarragona) 

Rafael Villar Rioseco Es tracta del projecte del 

col·lector numero 2. És el 

que va pel passeig de la 

Clotada. 

Març 1970 Proyecto de 

Alcantarillado de varias 

calles 

E. Ventosa, Enginyer 

Industrial 

Es tracta del sanejament 

de diversos carrers que fan 

cap al col·lector 1. 

Desembre 1985 Ampliació de la xarxa 

de sanejament 

municipal 

J. Pellicer, Enginyer 

industrial 

Es  tracta del projecte del 

col·lector unitari número 3 

del municipi. 

Gener 1988 Col·lector de les Sorts-

Carrer Granada 

Julian Allepuz, 

Enginyer de Camins, 

Canals i Ports. 

Es  tracta del projecte del 

col·lector unitari número 4 

del municipi. 

Setembre 1990 Col·lector en alta de les 

aigües residuals del 

municipi de la Sénia 

Inypsa, informes y 

proyectos 

Es tracta del projecte del 

col·lector en alta que uneix 

el municipi amb l’estació 

depuradora d’aigües 

residuals. 

Octubre 1992 Projecte d’urbanització 

de carrers. 

Guillem Cabrera, 

ETOP 

 Es realitza el projecte de 

sanejament de carrers, 

tant de la zona nord com 

del centre de la població. 

Novembre 2006 Projecte de col·lector 

d’aigües pluvials al 

carrer Granada. 

Xavier Roig Prades, 

Enginyer de Camins, 

Canals i Ports 

Es tracta del projecte del 

col·lector que passa pel 

carrer Granada. Aquest ja 

està inclós dintre del pla 

director de Clavegueram 

 

NOTA: A part d’aquets, hi ha una gran quantitat de projectes relacionats amb el sanejament, però estan 

inclosos dins de projectes d’urbanització de carrers, o sigui, que són col·lectors secundaris, pel que no 

es fa esment en aquest apartat. 
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PRIMER CREIXEMENT. DÈCADA DELS 60 

 

 

 

En la dècada dels seixanta es va 

construir el primer sistema de 

clavegueram.  

Aquest consistia en una xarxa unitària 

(es va calcular per a un període de retorn 

de 10 anys, encara que les dades 

meteorològiques utilitzades són 

d’adquisició dubtosa). La xarxa està 

dotada de nombrosos imbornals per a 

les pluvials.  

La xarxa, constava d’un col·lector 

general (col·lector 1) (que discorre pel 

carrer Saragossa i carrer Parc), que 

portava les aigües residuals fins a una 

estació de tractament (on s’eliminava la 

matèria en suspensió).  

La totalitat de la xarxa era de formigó en 

massa, amb diàmetres de 215 i 315 

(clavegueram secundari) fins als 415 

(col·lector general).  

La xarxa va cobrir tot el municipi 

urbanitzat a l’època. 
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SEGON CREIXEMENT. DÈCADA DELS 70 

 

 

 

La urbanització del passeig de la 

Clotada, va propiciar la construcció d’un 

nou col·lector estructural (col·lector 2). 

Aquest es va dimensionar per a recollir 

sobretot les aigües residuals (hi ha pocs 

imbornals). El problema moltes de les 

cases que es van construir en aquest 

passeig tenen els baixants de les pluvials 

connectats al clavegueram. 

El col·lector discorre pel traçat del 

“Barranquet”, creuant la carretera de 

Tortosa a l’alçada de l’actual plaça 

Andalusia i d’allí anava a buscar l’estació 

depuradora. 

Els materials de la canonada són en la 

seva totalitat de formigó en massa, amb 

diàmetres que van de 215 a 415.  
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TERCER CREIXEMENT. DÈCADA DELS 80 

 

 

El creixement del municipi per la zona 

coneguda com “les Casetes” i la vessant 

oest de la població (correspondria a la 

conca 8 i 9 (veure part 3. annex 2)), va 

crear la necessitat de construir un nou 

col·lector general (col·lector 3) que 

realitzes el sanejament de la zona. 

Es tracta d’un col·lector que segueix el 

traçat del terreny i connecta al col·lector 

principal (construït a la dècada dels 60). 

D’aquí anava a parar a la depuradora. 

Aquesta connexió era molt negativa, ja 

que connectava un diàmetre de 415 amb 

un diàmetre de 315 (col·lector antic). 

Al mateix temps, a mesura que els 

carrers es van desenvolupant, s’anaven 

fent noves connexions als col·lectors 

existents. 

També es va urbanitzar la zona del carrer 

Alacant, el sanejament del qual es va 

connectar al col·lector 1. 

En aquests anys, la depuradora era 

testimonial, ja que no funcionava de 

forma satisfactoria. 
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QUART CREIXEMENT. DÈCADA DELS 90 

. 

 

 

Aquesta dècada es van realitzar millores 

en la xarxa, ja que els col·lectors 

estructurals ja estaven completats. 

Aquestes van ser consistents en la 

reordenació de claveguerams (com en la 

zona de “les Casetes”), també es va 

realitzar el sanejament de la zona oest, 

que connectaven amb el col·lector  3. 

Es va construir la urbanització Sicània 

(connectada al col·lector 2) 

Es va construir el col·lector del carrer 

Granada  (unitari-formigó), encarregat del 

sanejament del “buit”, que hi havia entre 

el col·lector 1 i 2 i també per a evacuar 

les pluvials de la zona. Els material del 

clavegueram dels carrers que es van 

connectar a aquest col·lector, va ser el 

PVC).  

La xarxa va créixer en direcció a la 

carretera de Benifassà (fins a l’alçada de 

Mobles Garcia-Sabaté). 

El problema que es presentava es que 

els col·lectors abocaven les aigües a un 

barranc, pel que l’Agència Catalana de 

l’Aigua va construir un col·lector en Alta i 

una EDAR (Estació Depuradora d’aigües 

residuals (veure pàgina següent). 

Un altr 
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CINQUÈ CREIXEMENT. DÈCADA DELS 90. CONSTRUCCIÓ DE LA DEPURADORA I COL·LECTOR EN ALTA 

 

 

 

 

 

 

El col·lector en Alta de la Sénia té una 

longitud de 1250 metres, un diàmetre 

DN400 i el material de les canonades és 

el PVC. 

El pou de registre anterior al col·lector, 

disposa d’un sobreixidor (ja que la xarxa 

es separativa). La canonada discorre en 

la seva major part soterrada, però hi ha 

uns punts puntuals per on va  en 

aqüeducte.  

S’hi va connectar el clavegueram d’un 

polígon industrial proper al municipi. 
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SISÈ CREIXEMENT. ESTAT ACTUAL - XARXA UNITARIA 

 

 

A partir del nou segle es formalitza 

l’acord de que el municipi ha de tenir una 

xarxa separativa de sanejament. 

Amb això, amb la construcció de 

qualsevol carrer, es construeixen les 

dues xarxes (veure pàgina següent). 

El material més utilitzat per a la xarxa de 

clavegueram és el PVC.  

S’han construït dues urbanitzacions(La 

Pedrera  (col·lector 1) i  La Solana 

(col·lector 2) i s’ha urbanitzat la zona 

coneguda com les “Sorts” (connectat al 

col·lector del carrer Granada). 

L’any 2007 s’ha redactat el POUM (pla 

d’Ordenació Urbana Municipal). El que es 

pretén amb aquest estudi es fer que en  

les zones existents i de nova construcció 

(segons el POUM), el sistema de 

sanejament funcioni amb totes les 

garanties. 
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SISÈ CREIXEMENT. ESTAT ACTUAL - XARXA DE PLUVIALS 

 

 

A partir de l’any 2000 es preveu que la 

xarxa sigui separativa. Per aquest fet, 

tots els nous carrers i les noves 

urbanitzacions ja es construeixen amb 

aquesta tipologia. Les actuacions 

realitzades són: 

1. Remodelació del casc antic 

2. Urbanització la Solana 

3. Urbanització la Pedrera 

4. Travessia Carrer Castelló 

5. Urbanització de “les Sorts” 

6. Col·lector estructural del carrer 

Granada 

7. Recuperació del col·lector del 

parc municipal. 

L’any 2007 s’ha redactat el POUM (pla 

d’Ordenació Urbana Municipal).El el que 

es pretén amb aquest estudi es fer que 

en les zones existents i de nova 

construcció (segons el POUM), el 

sistema d’evacuació de pluvials funcioni 

amb totes les garanties. 
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3.  ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA: ESCENARI PUJA T15 
 
3.1. MODEL NUMÈRIC DE LA XARXA ACTUAL  
Per a fer el model numèric, s’han seguit les següents hipòtesis: 

1. Els baixants de pluvials de les cases, no estan connectats a la xarxa de clavegueram (això no 

es del tot cert, ja que el 20% dels habitatges si que està connectat). 

2. La única entrada d’aigua són els imbornals dels carrers. 

3. La pluja modelitzada ha estat per a un període de retorn de 15 anys. 

4. S’ha analitzat només la xarxa unitària. 

 

3.2. ORGANITZACIÓ DEL MODEL 

3.2.1. CONQUES DE DRENATGE 

Tal com s’he especificat en els punts 1 i 2 de les hipòtesis de partida, l’aigua de pluja, entra a través 

dels imbornals. A la xarxa unitària actual hi ha 3 zones en les que hi ha imbornals de pluvials. Aquestes 

zones es mostren a la Figura 8. D’aquestes zones és d’on es calcularan les àrees de drenatge que es 

mostren en la Taula 2. 

 

 
Figura 8. Zones amb imbornals 

NOM 
 

PLUJA 
 

Àrea (Ha) 
 

Long. (m.) 
 

pendent (%) 
 

CENTRE T15 1.862 205 2 

CASETES T15 2.2 346 2.2 

SANT MIQUEL T15 1.11 331 0.5 

MOSSEN ESCODA T15 0.47 89 1.57 

FINAL SANT MIQUEL T15 0.45 147 1.63 

LEPANT T15 0.05 26 0.5 

INDEPENDENCIA T15 0.07 35 7 

DOCTOR FERRAN T15 0.1 50 4.32 

PELAI T15 0.1 50 4.32 

REIS CATÒLICS T15 0.16 50 4.7 

HORT ANDREU T15 1.3 175 1.35 

RAMON I CAJAL T15 0.61 273 1.73 

CARLES I T15 0.74 252 1.37 

SARAGOSSA T15 1.173 230 0.9 

PARC T15 0.6 336 1.17 

BELLAUBI T15 0.33 145 1.4 

CID CAMPEADOR T15 0.1 50 4.54 

LA PAU T15 0.33 86 0.5 

LLEIDA T15 5 32 0.5 

CANARIES T15 0.12 50 0.5 

TARRAGONA T15 0.25 127 0.5 

SICÀNIA 

 

T15 5 500 0.5 

INICI CLOTADA T15 5 38 2.6 

CASA CULTURA I 

ESCOLES 

T15 4.2 500 0.5 

CAMP DE FÚTBOL T15 0.6 125 0.5 

CLOTADA-LLEIDA T15 0.23 55 0.5 

LES SORTS T15 2.45 269 2.62 

MARAGALL SUD T15 0.5 95 3.15 

LLEIDA SUD T15 0.43 97 3.5 

LLEIDA NORD T15 0.34 42 2 

MARAGALL NORD T15 0.34 42 2 
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CLOTADA SUD T15 1.17 255 2.2 

 

3.2.2. PLUJA DE PROJECTE 

Per a definir la pluja de projecte del model, s’han seguit els passos descrits en: Part 3. Col·lectors 

estructurals, Annex 2, punt 5 i 6. 

En la Figura 9, es veu la pluja de projecte per a un període de retorn de 15 anys (conca urbana). 

Aquesta serà la que s’utilitzarà en el model. Totes les àrees de drenatge estaran configurades per 

aquesta pluja, que vindrà designada amb el nom T15. 
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Figura 9. pluja de projecte T15 

 

 

 

 

 

3.2.3. COL·LECTORS 

En el model, s’han representat les següents conduccions: 

 Col·lector en Alta (porta les aigües residuals fins a la EDAR) 

 Col·lector 1 (el més antic) 

 Col·lector 2 (recull les aigües del passeig de la Clotada) 

 Col·lector 3 (vessant oest del municipi). 

 Col·lector del carrer Granada. 

 També s’han representat alguns col·lectors secundaris (només en el cas que hi hagués molta 

distancia entre la conca de drenatge i el col·lector estructural més pròxim). 

 S’han modelitzat els tres sobreixidors existents:  

a) Carrer Mar (col·lector 1) 

b) Carrer Granada (Col·lector del carrer Granada) 

c) Unió xarxa en baixa amb xarxa en alta. 

 

Modelitzant aquests col·lectors i les àrees de drenatge anteriors, s’obtenen resultats prou significatius 

com per a analitzar el sistema d’una forma rigorosa. 

L’esquema complet del model numèric (amb el SWMN) es pot veure en la Figura 10. 

En la Figura 11 es pot veure la capacitat dels col·lectors en els moments de màxima pluja. 
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Figura 10. Esquema dels col·lectors 
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Figura 11. Problemes a la xarxa de clavegueram (en vermell). 

 



PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM  DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA (MONTSIÀ)                                                                                                                                                                                      PART 1. DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL DEL SISTEMA                     
                                                                                                                                      

 
 

3.3. ANÀLISI DEL SISTEMA 

Al fer funcionar el model, s’ha vist que mentre el sistema funciona com a xarxa d’evacuació d’aigües 

residuals, no hi ha problemes significatius. Ara bé, quan es dóna un escenari de precipitacions (amb un 

període de retorn de 15 anys) els problemes es fan significatius. Els punts conflictius detectats són: 

 

 Col·lector del passeig de la Clotada: no pot evacuar les aigües pluvials, fet que fa que entri en 

càrrega. Això es deu a la poca pendent del col·lector i el seu insuficient diàmetre  

 Clavegueram del carrer Tarragona: no pot evacuar les aigües pluvials, fet que fa que entri en 

càrrega. Això es deu a la poca pendent del col·lector i el seu insuficient diàmetre  

 Col·lector 1 (a l’alçada de la plaça Sant Josep): no pot evacuar les aigües pluvials, fet que fa 

que entri en càrrega. Això es deu a la poca pendent del col·lector i el seu insuficient  

 Unió del col·lector 1 amb el col·lector 3 ( a l’alçada del carrer Jaen): la unió dels dos és 

incorrecta, pel que presenta problemes. Aquests venen ja que el col·lector 1 en aquest tram té 

un diàmetre nominal de 300 i una pendent superior al 4%, i en aquest punt se li uneix el 

col·lector 3  (amb un diàmetre nominal de 400). El que passa llavors es que en cas de pluges, 

aquesta intersecció es col·lapsa. 

 

A part d’això, veien que en aquest escenari de pluges, tots els sobreixidors verteixen cabal. . Farem un 

anàlisi del seu perquè. Cal esmentar que per a que l’aigua de pluvials es pugui abocar a una llera 

pública, el seu factor de dilució amb les aigües residuals, ha de ser de 1:5 (Confederació hidrogràfica 

del Xúquer). En l’anàlisi dels sobreixidors, dels tres sobreixidors dels que disposa el sistema de 

clavegueram del municipi (veure plànol), s’ha vist: 

 Sobreixidor d’abans del tram en alta: Aquest es va construir per a evitar que entrés massa un 

cabal superior al que es pot absorbir per aquesta conducció (i per a no col·lapsar l’EDAR). És 

un sobreixidor de seguretat. (veure figura 12) 

 EL sobreixidor del carrer mar: es va construir després d’haver connectat el col·lector 2 al 

col·lector 1 (veure evolució de la xarxa de clavegueram), ja que tota la canonada entrava en 

càrrega i no evacuava les aigües pluvials correctament. (veure figura 13) 

 Sobreixidor del carrer Granada: el seu cabal és elevat, ja que aquest col·lector es va dissenyar 

per a absorbir una proporció alta d’aigües pluvials (període de retorn de 50 anys). porta les 

aigües pluvials fins al Barranquet. El sobreixidor, per a períodes de retorn de 15 anys, evacua 

una quantitat que arriba a 1m3/seg (Figura 14). 

 

L’hidrograma de sortida del sobreixidor anterior al col·lector en alta és pot veure a la Figura 12. Cabal 

punta de 200 litres/seg.  
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Figura 12 

 

L’hidrograma del sobreixidor del carrer Mar es veu a la Figura 13. Cabal punta de 275 litres/seg. 
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Figura 13 
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L’hidrograma del sobreixidor del carrer Granada es veu a la Figura 14. 
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Figura 14 

 

 

3.4. MILLORA DE LA XARXA ACTUAL: ESCENARI PLUJA T15 

Després de fer l’estudi, les conclusions que s’extreuen per tal de millorar el sistema de clavegueram, 

són les següents: 

 S’ha de fer una xarxa separativa, ja que el clavegueram actual no pot evacuar correctament les 

aigües pluvials. 

 Els col·lectors actuals, funcionant com a xarxa de clavegueram, tenen un funcionament bo, pel 

que no s’han de fer grans actuacions de millora (exceptuant les proposades en l’apartat 3.5). 

 S’ha de millorar la unió entre el col·lector 1 i 3 a l’alçada del carrer Jaen. 

 El col·lector 2, s’ha d’unir al col·lector del carrer Granada (davant de les escoles Velles), per tal 

de no sobrecarregar el col·lector 2. 

 Els habitatges no han de connectar la seva xarxa de baixants de pluvials a la xarxa de 

clavegueram, sinó que ho han de fer a la xarxa de pluvials (a mesura que es vagi construint 

aquesta). 

 S’ha de construir un sobreixidor al col·lector 2, al final del carrer Barranquet. Amb això es pot fer 

que el tram del passeig de la Clotada no vagi a pressió durant un escenari de precipitacions. 

 

A part dels problemes detectats actualment, cal fer una previsió de la xarxa de clavegueram, segons 

els criteris fixats pel POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Això s’analitzarà a la PART 2 del 

present estudi. 

 
3.4.1. ESTUDI DE LES MILLORES PROPOSADES 

En aquest punt s’ha realitzat un estudi de les millores a realitzar a la xarxa de clavegueram existent. 

Les millores proposades són les enunciades al punt anterior. A continuació es detallaran les actuacions 

a realitzar i com s’han de fer  (modelitzant el seu funcionament amb SWMM). 

NOTA: aquestes millores afecten al funcionament de la xarxa en zones puntuals, en l’escenari de 

pluges. No intenta arreglar tota la xarxa existent per a aquests episodis, ja que això sols s’aconseguirà 

implantant una xarxa separativa. 

 

MILLORA DE LA UNIÓ DEL COL·LECTOR 1 I  3 A L’ALÇADA DEL CARRER JAÉN 

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA: El primer col·lector unitari en construir-se, va ser el numero 1. Aquest 

discorria fins a unes basses de tractament. El tram final d’aquest, com discorria per una zona amb 

pendent elevada, es va posar un diàmetre de 315 (formigó en massa). Posteriorment, es va construir el 

col·lector unitari 3 (zona oest de la població), de diàmetre 400 (formigó en massa)  i aquest es va 

connectar al col·lector 1 a l’alçada del carrer Jaen . 

El problema es presenta en un escenari de precipitacions, ja que aquesta unió crea un coll d’ampolla, 

que fa que el cabal d’aigua evacuat surti pel sobreixidor del carrer Mar. 

A la figura 15 es pot veure la ubicació d’aquest punt (cercle negre) i els problemes de capacitat 

hidràulica que comporta. 

SOLUCIÓ PROPOSADA: La part final de col·lector 1 ha de ser de diàmetre nominal 600 (PVC), ja que 

llavors podrà absorbir tota l’aigua que reculli els dos col·lectors unitaris. Al mateix temps s’han de fer 

diversos pous de salt, per a reduir l’energia del cabal d’aigües pluvials. 

Al punt d’enllaç amb el col·lector en alta, s’ha de fer un sobreixidor, per a evitar que entri massa aigua a 

aquest últim i el col·lapsi. Aquest sobreixidor té que estar encarat al barranc de la Cantarilla. 

A la figura 17 es pot veure la capacitat hidràulica de la solució proposada (cercle negre), veient com 

aquesta zona ja no presenta problemes (els detalls es mostren a la PART 5. plànols). 

A la figura 16 es pot veure el perfil longitudinal de la solució proposada per a la unió dels dos 

col·lectors. 

 
 



PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM  DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA (MONTSIÀ)                                                                                                                                                                                      PART 1. DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL DEL SISTEMA                     
                                                                                                                                      

 
 

Link
Capacity

0.25

0.50

0.75

1.00

01/09/2007 13:00:00

 
 

Figura 15. ubicació de les zones on s’han de fer millores (els cercles de colors, indiquen la ubicació de cada actuació). 
 
 
UNIÓ COL·LECTOR 2 AMB EL COL·LECTOR 4 

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA: El col·lector del passeig de la Clotada es va construir per a evacuar 

pluges d’una petita conca i per a períodes de retorn petits. Al créixer el municipi, aquesta àrea ha 

augmentat molt, pel que en períodes de pluja, el col·lector 2 es col·lapsa en tot el tram del passeig de 

la Clotada. 

A la figura 15 es pot veure la ubicació d’aquest punt (cercle vermell) i els problemes de capacitat 

hidràulica que comporta. 

SOLUCIÓ PROPOSADA: Es dóna la casualitat de que el col·lector 4, neix a 2 metres d’on passa el 

col·lector 2 (a l’alçada de les Escoles Velles). Això es pot aprofitar per a connectar el col·lector 2 al 4 i 

llavors eliminar aquests problemes de capacitat almenys en el tram inicial del col·lector.  

A la figura 17 es pot veure la capacitat hidràulica de la solució proposada (cercle vermell), veient com 

aquesta zona ja no presenta problemes (els detalls es mostren a la PART 5. plànols). 
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Figura 16. Perfil longitudinal de la zona d’unió entre el col·lector 1 i el col·lector 3. 

 

 
CONSTRUCCIÓ SOBREIXIDOR COL·LECTOR 2 

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA: Al final del carrer Barranquet, en un escenari de pluja, el col·lector 2 

va completament saturat en tot el passeig de la clotada i el carrer Barranquet. Això fa que aquest tram 

entri en càrrega.  A la figura 15 es pot veure la ubicació d’aquest punt (cercle blau) i els problemes de 

capacitat hidràulica que comporta. 

SOLUCIÓ PROPOSADA: Consisteix en la construcció d’un sobreixidor a la part final del carrer 

Barranquet. Aquest servirà per a reduir la zona que entra en càrrega durant un escenari de pluges. 

A la figura 17 es pot veure la capacitat hidràulica de la solució proposada (cercle blau), veient com 

aquesta zona ja no presenta problemes (els detalls es mostren a la PART 5. plànols). 
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Figura 17. ubicació de les zones amb les millores realitzades (els cercles de colors, indiquen la ubicació de cada actuació). 
 
 
 
El cabal que surtirà per aquest sobreixidor serà de 50 litres/segon (període de retorn de 15 anys), però 

es diluirà en les aigües del col·lector estructural d’aigües pluvials de la conca 2 (veure PART 3,  annex 

2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.  ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA: ESCENARI AIGÜES RESIDUALS 
 
4.1. MODEL NUMÈRIC DE LA XARXA ACTUAL  

Per a poder modelitzar la xarxa d’aigües residuals actual, hem de fer una sèrie de passos: 

 Determinar el nombre de cases que estan connectades a la xarxa actual 

 Aplicar hipòtesis sobre la quantitat d’aigua que utilitzen (ve en funció de les persones que hi 

habiten). 

 Aplicar el cabal calculat anteriorment en el model de càlcul (SWMM). Com la xarxa és unitària, 

ens servirà el mateix model numèric que en l’escenari anterior. 

 

4.1.1. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CASES CONNECTADES 

Per a calcular-ho, s’ha elaborant un SIG (sistema d’informació geogràfica) sobre els comptadors 

d’aigua d’habitatges en el municipi de la Sénia. Això s’ha fet ja que s’ha agafat la hipòtesis de que les 

cases connectades al clavegueram són aquelles que disposen d’aigua potable, més ben dit, cada 

comptador d’aigua potable (tarifa domèstica), ve associat a un habitatge.  

Després de determinar aquest fet, se li aplicarà un coeficient de seguretat del 5%, ja que hi ha cases 

que actualment no tenen comptador d’aigua (no hi habiten), però ho poden fer en un futur. 

Per a cada casa, s’haurà de determinar quin és el seu col·lector d’aigües residuals associat.  

En la Figura 18, es veu la distribució de les àrees d’influència dels col·lectors d’aigües residuals actuals 

En la Figura 19 es poden veure els habitatges associats a cada col·lector. En aquesta, també es pot 

veure les direccions dels col·lectors. 

La llegenda de la figura 15 és la següent: 

 Blau Fosc: Col·lector 1 (col·lector més antic de la població) 

 Cyan: col·lector 2 (col·lector del Passeig de la Clotada) 

 Verd: col·lector 3 (col·lector oest de la població) 

 Groc: col·lector 4 (col·lector del carrer Granada) 

 Vermell: col·lector 5 (col·lector del carrer Barcelona) 

 

Els resultats del nombre d’habitatges per col·lector es pot veure a la Taula 2.  
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Figura 18. Zones d’influència per als col·lectors actuals 
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Figura 19. Habitatges amb els col·lectors de residuals associats. Blau Fosc: Col·lector 1; Cyan: col·lector 2,;Verd: col·lector 3; Groc: col·lector 4; Vermell: col·lector 5 
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    habitatges 

  habitatges augment 10% 

col·lector 1 (existent) 1666 1833 

col·lector 2 (existent) 413 454 

col·lector 3 (existent) 466 513 

col·lector 4 (existent) 333 366 

col·lector 5 (existent) 64 70 

TOTALS 2942 3236 
Taula 2. Nombre d’habitatges associats a cada col·lector d’aigües residuals 

 

 

4.1.2. CÀLCUL DEL CABAL D’AIGÜES RESIDUALS 

La xarxa de clavegueram de la Sénia, en aquest escenari vol dir que la totalitat de l’aigua residual 

present en el clavegueram d’aigües residuals, prové de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

Per tant, la cota superior del cabal mitjà d’aigües residuals és el cabal mig d’aigües potables. A aquest 

cabal mitjà pot aplicar-se una reducció per ús consuntiu en el rang 0.8-1. Aquest cabal mitjà no és 

aplicable directament al disseny de la xarxa de clavegueram, ja que s’ha de dissenyar per al cabal 

màxim instantani. No pot utilitzar-se el cabal punta d’aigua potable, ja que a l’estar funcionant la xarxa 

de clavegueram en làmina lliure, es produeix una laminació que disminueix aquest cabal punta. A falta 

de dades conegudes, pot utilitzar-se per a la estimació del cabal punta l’expressió següent, que agafa 

com a dada inicial el cabal mitjà d’aigües residuals considerat expressat en m3/hora. 

 











 4/1max

575.2
15.1

mitjà

mitjà
Q

QQ
 

 

Per a determina el cabal, també es tindrà en compte: 

1. La mitja del consum diari per persona s’ha xifrat en 250 litres/persona/dia 

2. d’Aquest cabal anterior, un 90% farà cap als col·lectors d’aigües residuals 

3. El nombre de residents per habitatge s’ha estimat el 4 persones. 

 

El cabal d’aigües residuals de pic en el tram final de cada col·lector es pot veure a la Taula 3. Per a 

modelitzar de forma correcta aquest cabal, es seguiran els punts descrits en el punt 4.1.3 

 

    

 

      

 
dotació 

(l/hab/dia)   250   

 
factor ús 

consuntiu   0.9   

 
persones/ha

bitatge   4   

 

factor 
increment 

horari   1   
      

    habitatges cabal   cabal pic  cabal pic  

  habitatges augment 10% (m3/col·lector/hora) (m3/hora) (litres/segon) 

col·lector 1 (existent) 1666 1833 68.72 140.49 39.03 

col·lector 2 (existent) 413 454 17.04 41.18 11.44 

col·lector 3 (existent) 466 513 19.22 45.75 12.71 

col·lector 4 (existent) 333 366 13.74 34.17 9.49 

col·lector 5 (existent) 64 70 2.64 8.37 2.32 

TOTALS 2942 3236       
 

Taula 3. Cabal màxim dels col·lectors. 

 

Per al col·lector en alta, el càlcul del cabal pic d’aigües residuals, serà: 

    habitatges cabal   cabal pic  cabal pic  

  habitatges augment 10% (m3/col·lector/hora) (m3/hora) (litres/segon) 

col·lector EN ALTA 2942 3236 121.36 233.71 64.92 
 

Taula 4. Cabal màxim del col·lector en alta. 

 

4.1.3. REALITZACIÓ DELS CÀLCULS 

Per a realitzar els càlculs de capacitat hidràulica de la xarxa actual (en l’escenari d’aigües residuals), 

agafarem el model numèric (SWMM) de la xarxa existent. 

Per a cada col·lector, li aplicarem el cabal calculat a la taula 3.  Per a tenir en compte que aquest cabal 

es va aplicant gradualment, el cabal de la taula 3, es dividirà entre 3 o 4 (en funció de la llargada del 

col·lector), fins arribar al cabal màxim calculat en la taula anterior. A la figura 20,  es mostren els punts 

d’aplicació dels cabals a la xarxa i els cabals aplicats. 

 

Per a analitzar el comportament hidràulic de la xarxa, tindrem en compte 2 punts: 

 Que la capacitat hidràulica sigui bona 
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 Que la velocitat de les aigües residuals sigui igual o major a 0.6 metres/segon (per a evitar 

males olors). 

 

4.2. ANÀLISI DEL SISTEMA 

L’anàlisi del sistema es farà per col·lectors. S’analitzaran els col·lectors 1,2,3 i 4 (el col·lector 5 no 

s’analitzarà ja que al ser curt i tenir una pendent superior al 2%, no presentarà problemes.  

També es mirarà el comportament del sistema de clavegueram en alta, a veure quin és el seu 

funcionament. 

S’analitzarà si els sobreixidors de la xarxa treuen aigua residual a l’exterior, i en cas contrari, veure els 

marges de seguretat que tenen. 

 

col·lector 3; cabal màx. 12 litres/segon 

                                                 col·lector 1; cabal màx. 39 litres/segon 

                                                                                          col·lector 2: cabal màx. 12 litres/segon 

                                                                                                                               col·lector 4; cabal màx. 9 litres/segon 

 
                                                                                          col·lector 5: 3 litres/segon 

 

Figura 20. Estructura topològica de la xarxa actual amb els cabals màxims. aplicats 

 

 

4.2.1 FUNCIONAMENT DELS COL·LECTORS 

Un cop entrades les dades en el model, hem analitzat el seu comportament. En la Figura 17, veiem, per 

una banda, que tots els trams de col·lector funcionen amb total normalitat per a l’escenari present.  

La llegenda de la Figura 21 amb la capacitat hidràulica és la següent:  

 Color Blau: de 0 a 025% de capacitat 

 Color Cyan: de 25 a 45 % de capacitat 

 Color Verd: de 45 a 65 % de capacitat 

 

Link
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1.00
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Figura 21. Estructura topològica de la xarxa actual amb la seva capacitat hidràulica. 

 

També es realitzarà la comprovació de les velocitats de les aigües residuals que van pel col·lector. 

Aquestes es poden veure en la figura 21. 
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Figura 22. Velocitats de la xarxa d’aigües residuals 

 

Observem com la totalitat de la xarxa té una velocitat superior als 0.6 m/seg. Hi ha algunes zones 

(puntuals), on la velocitat és de 0.5 m/seg. degut a la baixa pendent que tenen els carrers. Les zones 

que al model marca com a velocitat inferior a 0.5 m/seg. són zones on no s’ha posat cabal en el model, 

pel que la seva velocitat és nul·la. 

 

4.2.2 FUNCIONAMENT DEL COL·LECTOR EN ALTA 

Els càlculs anteriors s’han realitzat per als diferents col·lectors de la població. Ara toca realitzar els 

càlculs  per al col·lector en alta. S’han de comprovar els mateixos punts que anteriorment. 
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Figura 23. Estructura topològica del col·lector en alta amb la seva capacitat hidràulica. 
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Figura 24. Velocitats de la xarxa d’aigües residuals en el col·lector en alta 
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4.2.3 CONCLUSIONS  

 Tots els col·lectors funcionen amb capacitats <45%, cosa que fa que funcionin amb normalitat 

(amb l’escenari d’aigües residuals) . 

 Podem observar que el col·lector en alta funciona al 25 % de la seva capacitat (fa que no 

presenti problemes). Això es pot veure a la Figura 19 

 La velocitat és igual o superior als 0.6 metres/segon, cosa que fa que l’aigua residual no generi 

olors desagradables. 

 Els sobreixidors no vessen aigua residual a l’exterior, tenint un marge de seguretat ampli. 
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1.  OBJECTE DEL PRESENT ANNEX 

Entenem com a col·lector estructural, tot aquell que s’encarrega de recollir els col·lectors secundaris i 

porta directament l’aigua evaquada fins al barranquet.  

Aquests col·lectors estan dissenyats per a poder evacuar una pluja que tingui un període de retorn de 

500 anys (mentre que els col·lectors secundaris estan dissenyats per a evacuar la pluja de període de 

retorn de 15 anys). 

L’aigua que no puguin evacuar els col·lectors secundaris, discorrerà pels carrers (amb làmina lliure), 

fins que arribi a un col·lector estructural. L’aigua de pluja hi entrarà mitjançant imbornals i reixes. 

D’aquesta manera, tota l’aigua de pluja anirà a parar a les zones de desguàs, sigui un barranquet o 

sigui un punt de desguàs. 

L’objecte del següent annex és el de calcular els col·lectors estructurals que porten l’aigua fins al 

barranquet (amb l’endegament que resulta de l’annex 1) o fins les diferents zones de drenatge. Per a 

realitzar aquest treball, s’han hagut de fer els següents passos:  

 

 Delimitació i caracterització de les conques drenants del municipi 

 Estudi topogràfic del terreny 

 Càlcul de la pluja de disseny  

 Transformació de pluja-escorrentia 

 Disseny previ dels col·lectors 

 Modelització numèrica dels col·lectors proposats (amb SWMN) 

 Resultat global de la modelització 
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Quan tots aquests punts estiguin estudiats i el resultat global del model mostri que els col·lectors 

estructurals evaquen l’aigua correctament, podrem concloure aquest annex.  

Les dimensions dels col·lectors, passaran a formar part del model numèric SWMN, (amb el que es fa la 

modelització de la xarxa d’evaquació de pluvials).  

 

2.  DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LES CONQUES DRENANTS DEL MUNICIPI 

S’anomena sistema hidrològic una estructura o volum a l’espai envoltada per una forntera que accepta 

aigua de precipitació i/o subterrània i que transforma part d’aquesta aigua en escorrentiu superficial. 

La superfície d’aquest sistema hidrològic s’anomena conca. En aquest treball únicament es considera 

com a entrada l’aigua de precipitació. Aquesta aigua arriba al sistema hidrològic distribuïda tant 

temporalment com espacialment. 

A la figura 1 es pot veure el procés de transfomació de la pluja en escorrentiu per a una conca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Transformació pluja escorrentiu en un sistema hidrològic format per conca única 

 

Per a trobar les diferents conques de les que està composat un sistema hidrològic ens hem de fixar en 

les corbes de nivell. El problema que ens trobem, al ser una conca urbana és que les aigües discorren 

segons les pendents dels carrers i les fronteres d’aquestes conques no són del tot clares. Per a 

extreure-les, s’ha de fer un treball de camp, veient in situ les pendents dels carrers, així com els punt 

frontera. 

Després de fer un treball de camp, ajudats de la cartografia topogràfica 1:1000 de l’ICC , hem 

determinat que el municipi de la Sénia disposa de 9 conques de drenatge. 

Dintre d’aquestes, 6 verteixen les seves aigües al barranquet (són les conques que hem estudiat en 

l’annex 1, per a calcular l’endegament del barranc). 

N’hi ha 2 que verteixen les seves aigües al riu Sénia (situat al sector sud de la població). 

N’hi ha 1 que verteix les aigües a un barranc, que s’adjunta amb el “barranquet” aigües avall. 

A la Figura 2. es poden veure les diferents conques de drenatge urbanes. També es pot veure el traçat 

del riu Sénia (a l’esquerra del plànol) i els barrancs que surten de la zona urbana i hi conflueixen. 

Seguidament es mostren les fitxes de les característiques més representatives de cada subconca (són 

molt similars a les mostrades en l’annex 1, encara que aquí s’especifica el punt de desguàs i la ruta de 

les aigües (pendents dels carrers o camí que es farà seguir a les aigües) 
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Figura 2. Conques de drenatge del municipi 
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SUBCONCA 1 

MAPA DE PENDENTS DE LA CONCA URBANA I PUNT DE DESGUÀS. SITUACIÓ DE LA CONCA 
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AREA TOTAL (M2): 903363 

COEFICIENT D’URBANITZACIÓ (%):  59 

DESCRIPCIÓ FÍSICA: 

La conca 1 és la principal de la població. Aquesta agafa tant les zones 

del nord on no està prevista la construcció d’habitatges i equipaments 

(conca rural) i les zones de nova construcció. 

Aquesta conca també agafa les aigües de part del casc antic i 

l’eixample de la població. 

En els seus inicis, el centre de la conca era una zona endorreica que 

agafava les aigües que baixaven de la capçalera del barranquet i les 

embassava (on s’infiltrava o evaporava), de forma que totes les aigües 

d’escorrentia no arribaven a circular pel barranquet. 

Amb la nova pla d’ordenació municipal, aquesta zona s’urbanitza, pel 

que l’escorrentia que arreplegarà la conca serà molt superior.  

PUNT DE DESGUÀS: 

Les aigües d’aquesta arriben fins a la confluència dels Carrers Joan 

Esteller amb l’Avinguda de la Generalitat i d’aquí verteixen al 

“Barranquet” (veure Annex 1). 
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SUBCONCA 2 

MAPA DE PENDENTS DE LA CONCA URBANA I PUNT DE DESGUÀS. SITUACIÓ DE LA CONCA 
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AREA TOTAL (M2): 605644 

COEFICIENT D’URBANITZACIÓ (%): 52  

DESCRIPCIÓ FÍSICA: 

Aquesta conca discorre des dels turons que volten al municipi per la 

part Est fins a la divisòria amb la conca 1. Aquesta és la segona en 

extensió.  

Aquesta té una part on hi han conreus i matollar (la vessant de la 

muntanya) i un altra que es troba urbanitzada (o ho està previst en el 

POUM). El camí de les aigües ve molt ben definit, ja que aquesta conca 

sempre ha estat una via de desguàs natural de l’aigua (així ho indica la 

toponimia d’algun dels llocs per on discorre aquesta conca.  

PUNT DE DESGUÀS: 

En punt més baix d’aquesta conca (i per on discorrerà tot el flux) és el 

conegut com a carrer Barranquet (aquest nom ja fa referencia al seu 

origen). D’aquest carrer passarà al l’endegament del barranc (veure 

annex 1) i el final d’aquesta conca es on s’uneix amb el punt de 

desguàs de la conca 1. A partir d’aquí ja es forma el Barranc. 

 

 

3.  ESTUDI TOPOGRÀFIC DEL TERRENY   
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Per a saber les pendents dels carrers de la població, s’ha realitzat un treball de camp i també s’ha 

utilitzat la cartografia a escala 1:1000 dels mapes de l’Institut cartogràfic de Catalunya (ICC). El mapa 

utilitzat es pot consular en la PART 5, plànols. 

 

4. CÀLCUL DE LA INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ 

S’utilitza la intensitat calculada en l’annex 1, punt 3. La taula resum dels valors obtinguts és la següent:  

 

T (10 anys) 

mm/dia 

T (15 anys) 

mm/dia 

T (100 anys) 

mm/dia 

T (500 anys) 

mm/dia 

132 147 222 295 

 

Taula 1. Valors de precipitació de la al municipi de la Sénia 

 

5. TRANSFORMACIÓ PLUJA-ESCORRENTIU 

En la Figura 3. es presenta esquemàticament la transformació pluja-escorrentiu en un sistema 

hidrològic. Es pot apreciar que cau un determinat hietograma de precipitació i la conca el transforma en 

un hidrograma al punt de desguàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Transformació pluja escorrentiu en un sistema hidrològic format per conca única 

 

Dintre de l’ampli ventall d’aquest mètodes, els que s’utilitzen més a sovint són: 

 Mètode racional (explicat a l’annex 1) 

 Mètode de les conques compostes (explicat a continuació). 

5.1 MÈTODE DE LES CONQUES COMPOSTES 

En la conca d’estudi hi ha la possibilitat de construir un parc de laminació que ens permeti laminar els 

cabals de  càlcul. Per a poder determinar el volum necessari que ocupa aquesta bassa de laminació 

ens fa falta estimar quin volum d’aigua caurà per a una pluja de període de retorn de 500 anys. 

 La metodologia de càlcul serà la següent (extret de Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local, departament de medi Ambient, Agència catalana de l’aigua). 

1. Un cop coneguda la precipitació diària (apartat 3), el mètode més utilitzat per a la construcció 

d’un hietograma de precipitació que sigui raonable, es basa en les cobres intensitat-durada-

freqüència, també anomenades IDF. 

2. S’anomenen corbes IDF les que resulten d’unir punts representatius de la intensitat mitjana en 

intervals de diferent durada i corresponents tots ells a una mateixa freqüència o període de 

retorn. La seva obtenció es a partir de les corbes proposades per Témez, que va deduir la 

relació de l’apartat 3. 

3. El càlcul de l’hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF aplicable es sol 

realitzar amb el mètode conegut com dels blocs alternats. L’aplicació d’aquest mètode és 

senzilla. Les passes per a construir un hietograma pel mètode dels blocs alternats són els 

següents: 

a) Decidir quina serà la durada de la tempesta per la qual es vol generar l’hietograma de 

precipitació. S’ha fixat que en cas de dubte caldrà considerar una pluja amb una durada 

efectiva de 24 hores. 

b) Seguidament, cal decidir quin serà el període de temps en que es dividirà la durada 

efectiva D en la construcció de l’hietograma. El valor de Δt depèn bàsicament del model 

de transformació pluja-escorrentiu i de les característiques hidrològiques de la conca. 

Δt=1 hora 

c) S’Obté la precipitació diària Pd corresponent al període de retorn considerat. 

d) Calcular les intensitats de pluja per als intervals de temps. Δt, 2Δt,  3Δt,... 4Δt utilitzant la 

corba IDF que corespongui. 

e) Generar un pluviograma de precipitació, és a dir, la suma de precipitacions ΣP 

corresponent a cadascuna de les intensitats calculades 

f) Calcular el pluviograma de pluja neta ΣE utilitzant el model de l’SCS. 

g) Obtenir la pluja neta que correspon a cadascun dels intervals n·Δt amb n [1,2], que 

constituiran els anomenats blocs de pluja neta. 

h) Finalment, l’hietograma es construeix col·locant el bloc E’ Δt en el punt mitjà de la 

durada efectiva, el bloc E’2 Δt en l’interval anterior, el següent en l’interval posterior, i 

així successivament. 
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Figura 2. Fórmules a utilitzar per a la realització de l’hietograma. 

 

Figura 4. Esquema del càlcul de la Transformació pluja escorrentiu  

 

 

5. DISSENY PREVI DELS COL·LECTORS 

S’utilitza la fórmula de Mannig-Stickler, vàlida per a canals i rius, amb règim en làmina  lliure. La 

fórmula de càlcul és la següent:  

 

On Q és el cabal resultant del càlcul  (m3/seg)  

     K=1/n, on n representa el paràmetre de Manning-Stickler, que té en compte la rugositat dels 

diferents materials. Per al formigó, correspon a 0,013; per al PVC, correspon a 0,01. Per a trams 

d’escollera per a endegaments, el coeficient de Manning, s’estima en 0,025. 

       Rh radi hidràulic de la secció 

      A és l´àrea de la secció (m2) 

       i  és el pendent del col·lector 

 

Per al càlcul de la secció idònea, es realitza un tanteig iteratiu segons el diàmetre i la pendent del 

col·lector, amb això, ens dóna un cabal de pas. La secció calculada ha  de permetre el pas del cabal 

calculat en l’apartat anterior. 

S’ha de realitzar una comprovació de la velocitat que portarà l’aigua, ja que aquesta ha de ser superior 

a 1 m/s (per a evitar sedimentacions) i veure que no sigui excessiva (ja que sinó pot tenir problemes 

d’abrasió). 

En aquest annex es calcularan seccions circulars ja que seran les que tindran els col·lectors. En aquest 

apartat es calcularan seccions aproximades, que posteriorment es provaran en el model SWMN per a 

poder comprovar el seu funcionament. 

Amb la fórmula anterior, anem provant seccions, per a veure una estimació dels cabals evaquats. Cal 

dir que els resultats que es presentaran són per a trams de pendent constant (cosa que a la realitat no 

passa), pel que qualsevol secció l’haurem de provar amb el programa SWMN. 

 

Capacidad de desagüe colector CIRCULAR. 
DIAMETRE 1.5 m. (calat max. 80%)
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Figura 5. Corba cabals-pendents per a un col·lector, utilitzant la fórmula de Manning-Strickler. 

 

7. MODELITZACIÓ NUMÈRICA DELS COL·LECTORS PROPOSATS (AMB SWMN) 

Per a modelitzar els col·lectors estructurals, es seguiran els següents passos: 

 Divisió de la conca en diferents subconques. 

 

AiRkQ 2
1

3
2


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 Càlcul dels col·lectors. 

 Anàlisi del seu funcionament. 

Aquest procés es farà per a cadascuna de les conques que formen el municipi. 

 

HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

-Els càlculs es faran per un període de retorn de 500 anys 

-Per a fer el càlcul de la pluja-escorrentiu, la pluja que s’entrarà al model serà pluja on ja se li 

descomptarà la infiltració al terreny (segons el mètode de l’SCS, explicat anteriorment). Llavors, al 

programa se li posarà la opció de que el terreny es impermeable en la seva totalitat. Les plujes que 

s’utilitzaran seran per a zones urbanitzades i per a zones no urbanitzades (tenen un valor del coeficient 

d’infiltració Po (veure part 3, annex 1, taula 1) . 

A la pàgina següent es pot veure el càlcul dels hietogrames de pluja.  

A continuació es mostren els hietogrames resultants del càlcul de la pàgina següent (es mostraran els 

de període de retornde 500 anys). 
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Figura 6. Hietograma de pluja neta per a període de retorn de 500 anys, per a una CONCA RURAL.. 

 

 

Subcatch SC26 Rainfall

Elapsed Time (hours)
2520151050

R
ai

nf
al

l (
m

m
/h

r)

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

 
Figura 7. Hietograma de pluja neta per a període de retorn de 500 anys, per a una CONCA URBANA 

 

 

-Els càlculs es realitzen amb el mètode SCS ja que els temps de concentració són molt petits (no estan 

dintre del rang de validesa del mètode de Témez). 

 

NOTA: les pluges que es mostren són  “netes”, o sigui, descomptant la infiltració. La pluja de T500 

mesurada en un pluviòmetre, donaria una intensitat de 135 mm/hora (amb el mètode SCS) 

 

 

 

 

CÀLCUL DELS HIETOGRAMES PER A ZONA URBANA 

 

PLUJA DE DISSENY     T10  T15  T100  T500         
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NC Po Po' Ka I1/Id SCS lag Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T100) Pd' (T100) Pd (T500) Pd' (T500)        
    mm     (hores) mm mm mm mm mm mm mm mm        

96.15 2.00 2.6 1.00 11.000 0.08 132.00 132.00 147.00 147.00 222.00 222.00 295.00 295.00        
                                  T10 T15 T100 T500 

temps (h) I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E E E E E 

  mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm. mm. mm. mm. 

1 60.500 60.500 47.28 47.28 67.375 67.375 53.95 53.95 101.750 101.750 87.66 87.66 135.208 135.208 120.77 120.77 1.058 1.180 1.787 2.377 

2 39.132 78.263 64.57 17.29 43.579 87.157 73.29 19.34 65.812 131.625 117.21 29.56 87.454 174.907 160.22 39.45 1.189 1.326 2.008 2.840 

3 29.895 89.686 75.77 11.21 33.293 99.878 85.81 12.52 50.279 150.836 136.28 19.07 66.812 200.435 185.64 25.42 1.347 1.502 2.275 3.234 

4 24.531 98.125 84.08 8.31 27.319 109.276 95.09 9.28 41.257 165.029 150.39 14.11 54.824 219.295 204.43 18.79 1.541 1.718 2.604 3.722 

5 20.960 104.798 90.67 6.58 23.341 116.707 102.44 7.35 35.250 176.251 161.56 11.16 46.842 234.208 219.30 14.87 1.78 1.99 3.02 4.34 

6 18.382 110.295 96.10 5.43 20.471 122.828 108.50 6.06 30.916 185.496 170.76 9.20 41.082 246.492 231.55 12.25 2.10 2.34 3.55 5.16 

7 16.421 114.950 100.70 4.60 18.288 128.013 113.63 5.14 27.618 193.325 178.55 7.80 36.699 256.896 241.93 10.38 2.52 2.81 4.26 6.27 

8 14.872 118.973 104.68 3.98 16.562 132.492 118.08 4.44 25.011 200.091 185.29 6.74 33.236 265.886 250.90 8.97 3.10 3.46 5.25 7.87 

9 13.611 122.502 108.17 3.49 15.158 136.423 121.97 3.90 22.892 206.026 191.21 5.91 30.419 273.774 258.77 7.87 3.98 4.44 6.74 10.38 

10 12.564 125.636 111.28 3.10 13.991 139.913 125.44 3.46 21.130 211.297 196.46 5.25 28.078 280.778 265.76 6.99 5.43 6.06 9.20 14.87 

11 11.677 128.446 114.06 2.79 13.004 143.043 128.54 3.11 19.639 216.024 201.17 4.71 26.096 287.058 272.03 6.27 8.31 9.28 14.11 25.42 

12 10.916 130.987 116.58 2.52 12.156 145.872 131.35 2.81 18.358 220.296 205.43 4.26 24.395 292.735 277.69 5.67 47.28 53.95 87.66 120.77 

13 10.254 133.298 118.87 2.29 11.419 148.446 133.91 2.56 17.245 224.184 209.30 3.88 22.916 297.902 282.85 5.16 17.29 12.52 29.56 39.45 

14 9.672 135.414 120.97 2.10 10.772 150.802 136.25 2.34 16.267 227.742 212.85 3.55 21.616 302.631 287.57 4.72 11.21 9.28 19.07 18.79 

15 9.157 137.361 122.90 1.93 10.198 152.970 138.40 2.15 15.401 231.016 216.12 3.26 20.465 306.981 291.91 4.34 6.58 6.06 11.16 12.25 

16 8.697 139.159 124.69 1.78 9.686 154.973 140.39 1.99 14.628 234.041 219.13 3.02 19.438 311.000 295.93 4.01 4.60 4.44 7.80 8.97 

17 8.284 140.828 126.35 1.66 9.225 156.831 142.24 1.85 13.932 236.846 221.93 2.80 18.513 314.728 299.65 3.72 3.49 3.46 5.91 6.99 

18 7.910 142.380 127.89 1.54 8.809 158.559 143.96 1.72 13.303 239.457 224.53 2.60 17.678 318.198 303.11 3.46 2.79 2.81 4.71 5.67 

19 7.570 143.829 129.32 1.44 8.430 160.173 145.56 1.60 12.731 241.894 226.96 2.43 16.918 321.436 306.35 3.23 2.29 2.56 3.88 4.72 

20 7.259 145.185 130.67 1.35 8.084 161.684 147.07 1.50 12.209 244.176 229.24 2.28 16.223 324.467 309.37 3.03 1.93 2.15 3.26 4.01 

21 6.974 146.458 131.94 1.26 7.767 163.101 148.48 1.41 11.729 246.316 231.37 2.14 15.586 327.312 312.21 2.84 1.66 1.85 2.80 3.46 

22 6.712 147.655 133.12 1.19 7.474 164.434 149.80 1.33 11.288 248.329 233.38 2.01 14.999 329.987 314.88 2.67 1.44 1.60 2.43 3.03 

23 6.469 148.783 134.25 1.12 7.204 165.691 151.05 1.25 10.879 250.227 235.27 1.89 14.457 332.508 317.40 2.52 1.26 1.41 2.14 2.67 

24 6.244 149.848 135.30 1.06 6.953 166.877 152.23 1.18 10.501 252.018 237.06 1.79 13.954 334.889 319.78 2.38 1.12 1.25 1.89 2.38 

CÀLCUL DELS HIETOGRAMES PER A ZONA RÚSTICA 

PLUJA DE DISSENY     T10  T15  T100  T500         
NC Po Po' Ka I1/Id SCS lag Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T100) Pd' (T100) Pd (T500) Pd' (T500)        

    mm     (hores) mm mm mm mm mm mm mm mm        
76.92 15.00 19.5 1.00 11.000 0.08 132.00 132.00 147.00 147.00 222.00 222.00 295.00 295.00        

                                  T10 T15 T100 T500 

temps (h) I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E E E E E 

  mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm. mm. mm. mm. 

1 60.500 60.500 12.14 12.14 67.375 67.375 15.77 15.77 101.750 101.750 37.64 37.64 135.208 135.208 62.80 62.80 0.869 0.997 1.634 2.247 

2 39.132 78.263 22.10 9.96 43.579 87.157 27.72 11.95 65.812 131.625 59.97 22.34 87.454 174.907 95.49 32.70 0.972 1.116 1.832 2.679 

3 29.895 89.686 29.38 7.28 33.293 99.878 36.32 8.60 50.279 150.836 75.38 15.40 66.812 200.435 117.58 22.08 1.096 1.259 2.071 3.044 

4 24.531 98.125 35.10 5.72 27.319 109.276 43.04 6.72 41.257 165.029 87.14 11.77 54.824 219.295 134.27 16.69 1.246 1.433 2.362 3.496 

5 20.960 104.798 39.80 4.70 23.341 116.707 48.53 5.49 35.250 176.251 96.64 9.50 46.842 234.208 147.66 13.39 1.43 1.65 2.73 4.07 

6 18.382 110.295 43.78 3.98 20.471 122.828 53.16 4.63 30.916 185.496 104.57 7.93 41.082 246.492 158.79 11.13 1.67 1.92 3.19 4.81 

7 16.421 114.950 47.22 3.44 18.288 128.013 57.16 3.99 27.618 193.325 111.36 6.79 36.699 256.896 168.28 9.49 1.98 2.29 3.81 5.82 

8 14.872 118.973 50.23 3.02 16.562 132.492 60.65 3.50 25.011 200.091 117.27 5.91 33.236 265.886 176.53 8.25 2.40 2.78 4.66 7.27 

9 13.611 122.502 52.91 2.68 15.158 136.423 63.76 3.10 22.892 206.026 122.50 5.22 30.419 273.774 183.80 7.27 3.02 3.50 5.91 9.49 

10 12.564 125.636 55.32 2.40 13.991 139.913 66.54 2.78 21.130 211.297 127.16 4.66 28.078 280.778 190.27 6.48 3.98 4.63 7.93 13.39 

11 11.677 128.446 57.49 2.17 13.004 143.043 69.05 2.51 19.639 216.024 131.36 4.20 26.096 287.058 196.10 5.82 5.72 6.72 11.77 22.08 

12 10.916 130.987 59.47 1.98 12.156 145.872 71.33 2.29 18.358 220.296 135.16 3.81 24.395 292.735 201.38 5.28 12.14 15.77 37.64 62.80 

13 10.254 133.298 61.29 1.81 11.419 148.446 73.43 2.09 17.245 224.184 138.64 3.48 22.916 297.902 206.19 4.81 9.96 8.60 22.34 32.70 

14 9.672 135.414 62.96 1.67 10.772 150.802 75.35 1.92 16.267 227.742 141.83 3.19 21.616 302.631 210.61 4.41 7.28 6.72 15.40 16.69 

15 9.157 137.361 64.50 1.54 10.198 152.970 77.13 1.78 15.401 231.016 144.78 2.94 20.465 306.981 214.67 4.07 4.70 4.63 9.50 11.13 

16 8.697 139.159 65.93 1.43 9.686 154.973 78.78 1.65 14.628 234.041 147.51 2.73 19.438 311.000 218.44 3.76 3.44 3.50 6.79 8.25 

17 8.284 140.828 67.27 1.33 9.225 156.831 80.31 1.53 13.932 236.846 150.04 2.53 18.513 314.728 221.93 3.50 2.68 2.78 5.22 6.48 

18 7.910 142.380 68.52 1.25 8.809 158.559 81.74 1.43 13.303 239.457 152.40 2.36 17.678 318.198 225.19 3.26 2.17 2.29 4.20 5.28 

19 7.570 143.829 69.68 1.17 8.430 160.173 83.09 1.34 12.731 241.894 154.61 2.21 16.918 321.436 228.24 3.04 1.81 2.09 3.48 4.41 

20 7.259 145.185 70.78 1.10 8.084 161.684 84.35 1.26 12.209 244.176 156.68 2.07 16.223 324.467 231.09 2.85 1.54 1.78 2.94 3.76 

21 6.974 146.458 71.81 1.03 7.767 163.101 85.53 1.18 11.729 246.316 158.63 1.95 15.586 327.312 233.77 2.68 1.33 1.53 2.53 3.26 

22 6.712 147.655 72.78 0.97 7.474 164.434 86.65 1.12 11.288 248.329 160.46 1.83 14.999 329.987 236.29 2.52 1.17 1.34 2.21 2.85 

23 6.469 148.783 73.70 0.92 7.204 165.691 87.70 1.05 10.879 250.227 162.19 1.73 14.457 332.508 238.67 2.38 1.03 1.18 1.95 2.52 

24 6.244 149.848 74.57 0.87 6.953 166.877 88.70 1.00 10.501 252.018 163.82 1.63 13.954 334.889 240.91 2.25 0.92 1.05 1.73 2.25 
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7.1. SUBCONCA 1 

Aquest serà el col·lector estructural més llarg de tot el municipi (veure punt 2). Agruparà els col·lectors 

que es construeixin de zones ja urbanitzades com de nova urbanització. 

El col·lector estructural no tindrà cap branca principal, sinó que anirà de nord a sud. Els altres 

col·lectors que s’hi connectaran aniran calculats amb un període de retorn de 15 anys.  

Aquest segueix una línia de màxima pendent de la conca, pel que l’aigua ja hi fa cap de forma natural. 

També trobem que al llarg del seu traçat, trobem un parc (projectat en el POUM), que es suficientment 

llarg per a servir com a parc de laminació d’avingudes (així, podem reduir costos en el diàmetre dels 

col·lectors). 

 
 
7.1.1 DIVISIÓ DE LA CONCA EN SUBCONQUES 

S’ha realitzat una fitxa per a cadascuna de les subconques que composen la conca 1. En aquestes es 

mostren la superfície, longitud, pendent mitja i tipus de conca, amb el que es calcula la transformació 

pluja-escorrentia. 

També es mostra l’hidrograma a la sortida de cada subconca. 

Hi ha un esquema de la localització de la subconca dintre de la conca principal. 

En total, hi ha 9 subconques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC1 

SUPERFICIE (m2): 

360000 

 

hidrograma resultant: 

LONGITUD (Km): 1.146 

PENDENT MITJÀ (%): 4.6 

 

Q. PIC (m3/seg): 6 

 

TIPUS DE CONCA: 

RURAL 

Ubicació de la zona: 
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SC2 

SUPERFICIE (m2): 60000 

 

hidrograma resultant: 

LONGITUD (Km):0.500 

PENDENT MITJÀ (%): 4 

 

Q. PIC (m3/seg): 2 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC3 

SUPERFICIE (m2): 50000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.431 

PENDENT MITJÀ (%): 6.5 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.75 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC4 

SUPERFICIE (m2): 33000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km):0.512 

PENDENT MITJÀ (%): 1.6 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

 

SC5 

SUPERFICIE (m2): 47000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.430 

PENDENT MITJÀ (%): 4.9 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.6 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC6 

SUPERFICIE (m2): 32000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.342 

PENDENT MITJÀ (%): 2.5 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC7 

SUPERFICIE (m2): 

100000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km):0. 812 

PENDENT MITJÀ (%): 2 

 

Q. PIC (m3/seg): 3.4 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC8 

SUPERFICIE (m2): 

120000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.840 

PENDENT MITJÀ (%): 2 

 

Q. PIC (m3/seg): 4 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC26 

SUPERFICIE (m2): 

130000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.700 

PENDENT MITJÀ (%): 3 

 

Q. PIC (m3/seg): 4.4 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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7.1.2 CÀLCUL DELS COL·LECTORS 

Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem ens mostren la capacitat per a un període de retorn de 500 anys. Veiem amb els col·lectors 

utilitzats, ens proporcionen una bona evaquació. (Figura 8) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem ens mostren els diàmetres dels col·lectors. (Figura 9) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem ens mostren les pendents dels col·lectors. (Figura 10) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem mostren un detall de la làmina d’aigua per a un període de retorn de 500 anys. Els punts de 

ressalt que es veuen, s’analitzaran en el punt següent. (Figura 11) 

Water Elevation Profile:  Node C22 - C222

01/16/2007 13:00:00
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7.1.3. PARC DE LAMINACIÓ 

El parc de laminació està dissenyat per a que entri en funcionament en avingudes extraordinàries 

(període de retorn igual o superior als 100 anys).  

El funcionament d’aquest parc és el següent: 

1. L’aigua entra a través d’un sobreixidor situat al col.lector general a una alçada de 0.6 metres per 

sobre de la cota inferior del col·lector. 

2. Mitjançant una canonada d’ 1 metre de diàmetre i un pendent del 2,5 %, porta l’aigua fins al 

parc de laminació. 

3. El parc té una capacitat de 16000 m3 d’aigua.  

4. A la part posterior del parc, hi ha una canonada de 0.25 metres de diàmetre que porta l’aigua 

fins a un pou de registre situat aigües avall. Aquesta canonada és la que realitza una laminació 

de les avingudes. 

Tots aquests elements, es poden veure a la PART 5. plànols Un esquema del sistema (extret del model 

numèric, és pot veure a la figura 12). 

       Sobreixidor d’entrada i col·lector (DN1000) 

 

 

 

                                      Canonada de sortida (DN250) 

El cabal d’entrada (pic màxim) es de 4.2 m3/seg. L’hidrograma d’entrada es pot veure a la Figura 13 

 
Figura 13. hidrograma d’entrada 

 

En el següent gràfic  (Figura 14) es mostra el volum màxim d’emmagatzematge que s’aconseguirà i la 

seva laminació posterior. 

 
Figura 14. Laminació aconseguida 
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7.1.4. ANÀLISI DELS RESULTATS. 

Després del càlcul, s’ha de fer un anàlisi detallat de tot el sistema. Primer que res, es veu com el 

sistema funciona correctament, per a períodes de retorn de 500 anys. 

En la figura 11 es veuen 2 ressalts hidràulics produïts per l’increment del flux d’entrada i també per 

canvis en la pendent del col·lector. 

Primer que res, cal dir, que hi ha parts d’aquest col·lector que ja estan construïdes, com per exemple la 

part superior (marcat amb un cercle vermell). Es tracta d’una secció rectangular d’1,5 metres d’alçada, 

que es bona per a evacuar les aigües que s’hi recullen. 

La part dels desguàs  (marcat amb un cercle blau fosc), també està construïda, per això hi ha un canvi 

brusc en la pendent, tot i que com es una pendent major a la precedent, el sistema es comporta de 

forma correcta. 

 

 
Figura 11.bis 

 

També es produeix un petit ressalt hidràulic a l’entrada del parc de laminació. Aquest es prou petit per 

considerar-lo insignificant. 

També s’ha analitzat com es comportarà el parc de laminació per avingudes menors. 

 Per avingudes de període de retorn de 15 anys, no entrarà aigua al parc. 

 Per avingudes de període de retorn de 100 anys, el parc s’omplirà per la meitat de la seva 

capacitat (8000 m3). 

 Per avingudes de 500 anys de període de retorn, el parc s’omplirà al 100%. 

 

L’hidrograma de sortida de la conca 1, es mostra a la figura 15. Té un pic de 19.5 m3/seg. Si no 

estigues el parc de laminació, aquest pic s’incrementaria fins a 25 m3/seg. 

 

 
Figura 15. Hidrograma de sortida de la conca 1 
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7.2. SUBCONCA 2 

La capçalera del Barranquet la formen, per una banda la subconca 1 i la subconca 2. Aquestes dues 

s’adjunten en la confluència de les dues conques anteriors. Per aquest motiu, el càlcul que s’ha de 

realitzar ha de correspondre a un període de retorn de 500 anys. 

 

7.2.1 DIVISIÓ DE LA CONCA EN SUBCONQUES 

SC10 

SUPERFICIE (m2): 30000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.193 

PENDENT MITJÀ (%): 8 

 

Q. PIC (m3/seg): 1 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC11 

SUPERFICIE (m2): 36000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.230 

PENDENT MITJÀ (%): 2.7 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.2 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC12 

SUPERFICIE (m2): 36000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.230 

PENDENT MITJÀ (%): 2.7 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.5 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC13 

SUPERFICIE (m2): 40000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.245 

PENDENT MITJÀ (%): 

2.25 

Q. PIC (m3/seg): 1.3 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC14 

SUPERFICIE (m2): 64000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.4 

PENDENT MITJÀ (%): 5.1 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1 

 

TIPUS DE CONCA: 

RUSTICA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC15 

SUPERFICIE (m2): 13000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.1 

PENDENT MITJÀ (%): 3 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.45 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC16 

SUPERFICIE (m2): 64000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.4 

PENDENT MITJÀ (%): 5.1 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1 

 

TIPUS DE CONCA: 

RÚSTICA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC17 

SUPERFICIE (m2): 60000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.525 

PENDENT MITJÀ (%): 

12.6 

Q. PIC (m3/seg): 1 

 

TIPUS DE CONCA: 

RÚSTICA 

Ubicació de la zona: 
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SC18 

SUPERFICIE (m2): 24000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.433 

PENDENT MITJÀ (%): 

14.3 

Q. PIC (m3/seg): 0.8 

 

TIPUS DE CONCA: 

RÚSTICA 

Ubicació de la zona: 

 

 

 

SC24 

SUPERFICIE (m2): 60000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.451 

PENDENT MITJÀ (%): 11 

 

Q. PIC (m3/seg): 1 

 

TIPUS DE CONCA: 

RÚSTICA 

Ubicació de la zona: 
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SC25 

SUPERFICIE (m2): 26000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 2 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.85 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC29 

SUPERFICIE (m2): 32000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.5 

PENDENT MITJÀ (%): 2 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC30 

SUPERFICIE (m2): 50000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.5 

PENDENT MITJÀ (%): 11 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.85 

 

TIPUS DE CONCA: 

RÚSTICA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC31 

SUPERFICIE (m2): 47000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.64 

PENDENT MITJÀ (%): 4 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.6 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC32 

SUPERFICIE (m2): 16000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 7 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.55 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 

 

 

SC33 

SUPERFíCIE (m2): 16000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 7 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.6 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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SC34 

SUPERFíCIE (m2): 16000 

 

hidrograma resultant: 

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 7 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.5 

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona: 
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7.2.2 CÀLCUL DELS COL·LECTORS 

Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem ens mostren la capacitat per a un període de retorn de 500 anys. Veiem amb els col·lectors 

utilitzats, ens proporcionen una bona evaquació. (Figura 16) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem ens mostren els diàmetres dels col·lectors. (Figura 17) 

S
P
P
 2

S
P
P
 3

S
P
P
 4

S
P
P
 5

de

la

Clota
da

Pass
eig

Carre
r

God
all

C
arrer

Carre
r

del

Mas

C
arrer                                                                Colom

ers

C
a
rre

r       M
e
stre

          E
steller

C
arrer

M
estre

Carrer

de

M
aragall

C
arrer

Lleida

C
arrer

Tarragona

Pass
eig

de

la

Clota
da

C
ar
re

r

C
er

va
nt
es

C
arrer    de    la    Pau

Carrer  Primer  de  Maig

P
laça

C
atalunya

Carrer     del     Mig

C
arrer  de  Jovellanos

C
arrer              Sant                    Antoni

C
arrer                               Sant                  Vicent

C
arrer

de

Pallerols

Carrer                                  Carles I

C
arrer                   de                    Sant                     Roc

C
arrer                                 C

arm
e

Luna

C
arrer                                   d'Aragó

C
ar
re

r

de

Sant

Isidr
e

Carrer                 País               Basc

C
arrer

de

S
aragossa

C
arrer

de

Berenguer  IV

Pla
ça

A
m
è
rica

C
arrer

del

P
erúCar

rer
    

    
    

    
    

de
     

     
     

     
Mèx

ic

Carre
r   

    
    

    
    

de  
    

     
     

     
     

Xile

Carrer

Ramon

i

Cajal

C
arrer                                        del                                               Parc

C
arrer Canàries

C
arre

r

P
la
ça de

S
an

t Josep

Carrer

Primer

de

Maig
Carrer               Bisbe          Berenguer         de          Prats

C
arrer

Joan

P
la
ça

 de

l'E
sg

lésia

Carrer        de        Guillem       de         Moragues

Carrer

R
eis

C
atòlics

Bailén
Plaça

Vial    
    

    
     

     
   d

e     
     

    
    

     
     

la   
      

      
      

      
 Solan

a

Carrer    
      

     
   V

ial    
      

     
   de      

       
      la

       
       

       
  Solan

a

P
laça

M
ajor

C
arre

r                V
ial                   d

e                     la                  Solana

Travessia 

4

C
loatada

T
rave

ssia
     3      C

lotada

T
rave

ssia
     2      C

lotada

T
rave

ssia
     1      C

lotada

C
a
rre

r                                   C
olom

ers

C
arrer

G
ranada

C
arrer

M
estre

Esteller

C
arrer

C
arrer

del

G
eneral

Prim

Carrer

Sant

Carles

C
arrer

del

P
erú

Carre
r

del

Mas

B
arranq

uet

C
ar

re
r 
   
 L

ig
a
llo

   
   

d
e 

   
  l
a 

   
  P

ed
re

ra

Carrer    
     

     
     

     
      

       
       

 Vallca
nere

s

Carrer    
     

      
    T

ossa
l    

     
     

     
del     

       
       

      
 rei  

       
     

C
a
rre

r        d
e
ls       Tres       C

astells

C
arrer         dels          Tres          C

astells

Carrer    
     

      
    R

afal
garí

Carrer    
     

      
    R

afalg
arí

Carrer            de             Menendez              i            Pelayo

Carre
r   

    
   l

es
     

     
Ere

s

Verge

Carre
r   

    
   d

el  
      

  Cid

Passeig de l'Hort

Pedr
olaCost

a de la

P
la
ça

 G
uillerm

o

P
am

plona

Carr
er 

     
    l

a   
     

   G
ale

ra

Carr
er   

    la
     

     
  G

ale
ra

Carr
er   

    
    

     
     

Mara
gal

l

Carr
er   

    
    

     
     M

ara
gal

l

E
steller

C
arrer                                       G

ranada

G
ranada

C
arrer

Am
posta

C
arrer

A
m
posta

Carrer                    d'Alcanar

Carrer                 Joan                    Ferré                    Cortiella

C
arrer                                      dels                                        D

om
enges

C
a
rre

r                                 d
e
ls                                   D

om
enges

C
arre

r                                      d
e
ls                                        D

om
enges

Carrer      
       

     L
igallo       

       
    de         

         
 la         

        P
edrera

Car
re

r   
    

    
    

   L
iga

llo   
    

    
    

   d
e  

     
     

     
  la

    
     

     
   P

ed
rer

a

C
a
rre

r       d
e
       la

        P
edrera       de       B

el

Carrer     del     Mig

Carrer                                 Carme

Carrer                    Jaume I

Carrer                                     Carles I

C
arrer              S

ant                    Antoni
C
arrer                de                 Sant                  R

oc

C
arrer

C
arrer

B
arranq

uet

C
arrer                                                                Colom

ers

Carr
er   

    
    

     
     M

ara
gal

l

Carr
er   

    
    

     
     M

ara
gal

l

C
arre

r                   V
ia

l                     de
                       la                    S

olana

Carrer

Lleida

Carrer

Sant

Carles

A
R
 4

A
R
 5

P
A
 13

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.22.2

2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2 1.2

1.2

1.2

1.21.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2 1.2

1.2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.2

2.2

2.2

3.2

4.3

4.3

4.3

2.1

2.1

3.1

3.1

3.1

3.1 3.1

4.3
4.3

4.3

3.2 2.1

2.2
2.1

2.2

2.2
2.3

2.4

2.4

2.4

4.2

4.1

3.1

1.2

3.2

(3.1)

(3.1)
(3.2)

[TE
R
]

3.2

3.2

3.2

(4.3)
(4.3)

(2.2)

2.4

2.4

2.4

(3.1)

(3.2)

(3.2)

(3.2)

(3.2)

(3.2)
(2.4)

(2.4)

(4.2)

(3.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(3.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

2.2

(4.2)

(4.2)
(4.2)

(4.2)

(E
)

2.3

3.2

3.2

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A
 2]

[D
A
 2]

[D
A
 2]

[D
A 2]

[D
A
 2]

15

12

12

[U
FA

 i U
FP]

[U
F
H
]

[1]
[2]

[3]

[1]

[2]

[1]

[2]

[1]

[1]

[U
FA

 i U
FP

]

[U
FH

]

[U
F
H
]

[U
FH

]

5

Link
Max. Depth

0.61

1.10

1.51

1.80

m

01/16/2007 13:00:00

 



PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM  DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA (MONTSIÀ)                                                                                                                                                      PART 3. PLA DIRECTOR DE PLUVIALS. COL·LECTORS ESTRUCTURALS.                    
                                                                   ANNEX 2: CARACTERITZACIÓ DELS COL·LECTORS ESTRUCTURALS               
                                                                                                                               

 
 

Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem ens mostren les pendents dels col·lectors. (Figura 18) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem mostren un detall de la làmina d’aigua per a un període de retorn de 500 anys. Els punts de 

ressalt que es veuen, s’analitzaran en el punt següent. (Figura 19). Aquí es pot veure des del principi de l’endegament fins al l’inici del col·lector al carrer Domenges (Passant pel carrer Barranquet). 

 

 

Water Elevation Profile:  Node RS1178 - 195
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de laminació. Els resultats que veiem mostren un detall de la làmina d’aigua per a un període de retorn de 500 anys. Els punts de 

ressalt que es veuen, s’analitzaran en el punt següent. (Figura 19). Aquí es pot veure des del principi de l’endegament fins al l’inici del col·lector al carrer Vial de la Solana (Passant pel carrer Barranquet). 

 

Water Elevation Profile:  Node RS1178 - 193
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7.2.3. ANÀLISI DELS RESULTATS 

El primer que cal esmentar en aquesta col·lector es que es bifurca en dues rames (creuament del 

carrer Barranquet amb el passeig de la Clotada). Aquestes dues rames van de forma paral·lela (una pel 

carrer Vial de la Solana i un altra pel carrer dels Domenges). 

Amb els càlculs dels diàmetres i les pendents proposades, es consegueix evacuar el flux d’aquesta 

conca. 

Cal esmentar que tant la subconca 1 com la subconca 2, formen part de la capçalera del Barranquet, 

pel que el disseny d’aquests col·lectors, ha de poder fer passar una escorrentia generada per a una 

pluja de període de retorn de 500 anys. 

Això s’aconsegueix plenament amb els col·lectors estructurals dissenyats i l’endegament del 

Barranquet. 

A la figura 20 es pot veure l’escorrentia total generada per la subconca 2. 

 

 

 

Figura 20. Escorrentia total de la subconca 2. 

 

 

 

 
Figura 33. Esquema de les conduccions a la subconca 9. 
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1.- NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-98-CTE (Espanya) 

Formigó: HA-25, Control Estadístico 

Acer de barres: B 500 S, Control Normal 

Tipus d'ambient: Clase IIa 

Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 

Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 

Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 

Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 

Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 

Grandària màxima del granulat: 30 mm 

2.- ACCIONS 
Empenta a l'intradós: Passiu 

Empenta a l'extradós: Actiu 

3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 2.00 m 

Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 

Enrasament: Extradós 

Longitud del mur en planta: 1.00 m 

Separació dels junts: 5.00 m 

Tipus de fonamentació: Sabata correguda 

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 

Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 

Evacuació per drenatge: 100 % 

Percentatge d'empenta passiva: 100 % 

Cota empenta passiva: 0.50 m 

Tensió admissible: 2.00 kp/cm² 

Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.58  

ESTRATS 

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 2.00 m Densitat aparent: 1.80 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.10 kg/dm³ 
Angle fricció interna: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 t/m² 

Actiu extradós: 0.33 
Passiu intradós: 3.00 

5.- GEOMETRIA 
MUR 

Alçada: 2.00 m 
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Gruix superior: 30.0 cm 
Gruix inferior: 30.0 cm 

SABATA CORREGUDA 
Amb puntera i taló 
Cantell: 30 cm 
Volades intradós / extradós: 100.0 / 100.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm 

6.- ESQUEMA DE LES FASES 

Fase 1: Fase 

7.- CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 0.3 t/m² Fase Fase 

8.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

2.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 
1.81 0.14 0.03 0.00 0.21 0.00 
1.61 0.29 0.08 0.01 0.33 0.00 
1.41 0.44 0.16 0.04 0.45 0.00 
1.21 0.59 0.27 0.08 0.57 0.00 
1.01 0.74 0.39 0.15 0.69 0.00 
0.81 0.89 0.54 0.24 0.81 0.00 
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Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

0.61 1.04 0.72 0.37 0.93 0.00 
0.41 1.19 0.92 0.53 1.05 0.00 
0.21 1.34 1.14 0.73 1.17 0.00 
0.01 1.49 1.39 0.99 1.29 0.00 

Màxims 1.50 
Cota: -0.00 m 

1.40 
Cota: -0.00 m 

1.00 
Cota: -0.00 m 

1.30 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

Mínims 0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.10 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.81 0.14 0.01 0.00 0.11 0.00 
1.61 0.29 0.05 0.01 0.23 0.00 
1.41 0.44 0.10 0.02 0.35 0.00 
1.21 0.59 0.19 0.05 0.47 0.00 
1.01 0.74 0.29 0.10 0.59 0.00 
0.81 0.89 0.42 0.17 0.71 0.00 
0.61 1.04 0.58 0.27 0.83 0.00 
0.41 1.19 0.76 0.40 0.95 0.00 
0.21 1.34 0.96 0.57 1.07 0.00 
0.01 1.49 1.19 0.79 1.19 0.00 

Màxims 1.50 
Cota: -0.00 m 

1.20 
Cota: -0.00 m 

0.80 
Cota: -0.00 m 

1.20 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

Mínims 0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

9.- COMBINACIONS 
HIPÒTESI 

 1 - Càrrega permanent 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.60 1.00  
3 1.00 1.60  
4 1.60 1.60  
5 1.00 1.00 1.60 
6 1.60 1.00 1.60 
7 1.00 1.60 1.60 
8 1.60 1.60 1.60 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
Hipòtesi 
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Combinació 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 

Armadura superior: 2Ø12 
Ancoratge intradós / extradós: 21 / 21 cm 

TRAMS 

Núm. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20 

Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.35 m 

SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 
Patilla Intradós / Extradós: 20 / 20 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 
Patilla intradós / extradós: 20 / 20 cm 

Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: mur transició 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 
      Criteri de CYPE Ingenieros 

Màxim: 36.04 t/m 
Calculat: 2.23 t/m Compleix 

Gruix mínim del tram: 
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm 

- Extradós: Calculat: 19.2 cm Compleix 
- Intradós: Calculat: 19.2 cm Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm 

- Extradós: Calculat: 20 cm Compleix 
- Intradós: Calculat: 20 cm Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.0008 

- Extradós (0.00 m): Calculat: 0.00083 Compleix 
- Intradós (0.00 m): Calculat: 0.00083 Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) Calculat: 0.00083 

- Extradós: Mínim: 0.00034 Compleix 
- Intradós: Mínim: 0.00017 Compleix 
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Referència: Mur: mur transició 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Extradós (0.00 m): 

      Article 42.3.5 de la norma EHE 
Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00174 Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
- Extradós (0.00 m): 

      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta) 
Mínim: 0.00153  
Calculat: 0.00174 Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
- Intradós (0.00 m): 

      Article 42.3.5 de la norma EHE 
Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
- Intradós (0.00 m): 

      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta) 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00087 Compleix 

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total: 
- (2.00 m):

      EC-2, art. 5.4.7.2 
Màxim: 0.04  
Calculat: 0.00261 Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm 

    - Extradós, vertical: Calculat: 13 cm Compleix 
    - Intradós, vertical: Calculat: 28 cm Compleix 

Separació màxima entre barres: 
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm 

    - Armadura vertical Extradós, vertical: Calculat: 15 cm Compleix 
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculat: 30 cm Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix 

Comprovació a tallant: 
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98) 

Màxim: 10.48 t/m 
Calculat: 1.72 t/m Compleix 

Comprovació de fissuració: 
      Article 49.2.4 de la norma EHE 

Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.042 mm Compleix 

Longitud de cavalcaments: 
Norma EHE-98. Article  66.6.2 

    - Base extradós: Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m Compleix 

    - Base intradós: Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculat: 21 cm 

    - Extradós: Mínim: 21 cm Compleix 
    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix 
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Referència: Mur: mur transició 
Comprovació Valors Estat 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
Informació addicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: 0.00 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: 0.00 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 1.60 t·m/m, Nd: 1.50 t/m, Vd: 2.24 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 1.052 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: 0.26 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: 0.00 m, M: 0.92 t·m/m, N: 1.50 t/m 
Referència: Sabata correguda: mur transició 
Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat: 
Valor introduït per l'usuari. 

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 2  
Calculat: 7.24 Compleix 

- Coeficient de seguretat al lliscament: Mínim: 1.5  
Calculat: 2.27 Compleix 

Cantell mínim: 
    - Sabata: 

      Norma EHE-98. Article  59.8.1 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm Compleix 

Tensions sobre el terreny: 
Valor introduït per l'usuari. 

- Tensió mitjana: Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 0.309 kp/cm² Compleix 

- Tensió màxima: Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 0.429 kp/cm² Compleix 

Flexió en sabata: 
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 5.65 cm²/m 

- Armat superior extradós: Mínim: 0.83 cm²/m Compleix 
- Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix 
- Armat superior intradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix 
- Armat inferior intradós: Mínim: 1.3 cm²/m Compleix 

Esforç tallant: 
Norma EHE-98. Article  44.2.3.2.1 Màxim: 10.31 t/m 

- Extradós: Calculat: 1.18 t/m Compleix 
- Intradós: Calculat: 1.85 t/m Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
Norma EHE-98. Article  66.5 

- Arrencada extradós: Mínim: 15 cm 
Calculat: 22.6 cm Compleix 

- Arrencada intradós: Mínim: 17 cm 
Calculat: 22.6 cm Compleix 

- Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm 
Calculat: 20 cm Compleix 
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Referència: Sabata correguda: mur transició 
Comprovació Valors Estat 
    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 0 cm 

Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm 

Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armat superior intradós (Patilla): Mínim: 0 cm 

Calculat: 20 cm Compleix 
Recobriment: 

- Inferior: 

      Norma EHE. Article 37.2.4. 
Mínim: 3.5 cm 
Calculat: 5 cm Compleix 

- Lateral: 

      Norma EHE-98. Article  37.2.4 
Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm Compleix 

- Superior: 

      Norma EHE. Article 37.2.4. 
Mínim: 3.5 cm 
Calculat: 5 cm Compleix 

Diàmetre mínim: 
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12 

    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix 
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix 

Separació màxima entre barres: 
Norma EHE-98. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm 

    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix 

Separació mínima entre barres: 
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm 

    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
Criteri de CYPE Ingenieros Mínim: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00188 Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00188 Compleix 
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00188 Compleix 
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00188 Compleix 
Quantia mecànica mínima: Calculat: 0.00188 



Pàgina 9 

Referència: Sabata correguda: mur transició 
Comprovació Valors Estat 

    - Armadura longitudinal inferior: 

      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00047 Compleix 

    - Armadura longitudinal superior: 

      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00047 Compleix 

    - Armadura transversal inferior: 

      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.00059 Compleix 

    - Armadura transversal superior: 

      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.00039 Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.84 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 1.32 t·m/m  

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): mur transició 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
Combinacions sense sisme: 
    - Fase: Coordenades del centre del cercle (-1.03 m ; 2.89 m) - Radi: 3.79 m: 

      Valor introduït per l'usuari. 
Mínim: 1.8 
Calculat: 1.9  compleix 

13.- AMIDAMENT 
Referència: Mur B 500 S, CN Total 
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 
Armat base transversal Longitud (m) 

Pes (kg)  4x2.16 
4x1.33  

8.64 
5.33 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x0.86 
11x0.34  

9.46 
3.73 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  7x2.16 

7x1.33  
15.12 
9.32 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x0.86 
11x0.34  

9.46 
3.73 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg)  2x0.86 

2x0.76 
1.72 
1.53 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  6x2.55 

6x2.26 
15.30 
13.58 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  12x0.86 

12x0.76 
10.32 
9.16 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  6x2.55 

6x2.26 
15.30 
13.58 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  12x0.86 

12x0.76 
10.32 
9.16 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg)  4x0.77 

4x0.47  
3.08 
1.90 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)  7x0.87 

7x0.54  
6.09 
3.75 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

18.92 
7.46 

32.93 
20.30 

52.96 
47.01 74.77 
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Referència: Mur B 500 S, CN Total 
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 
Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

20.81 
8.21 

36.22 
22.33 

58.26 
51.71 82.25  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

B 500 S, CN (kg) Formigó (m³) 
Element Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Neteja 
Referència: Mur 8.21 22.33 51.71 82.25 1.29 0.23 
Totals 8.21 22.33 51.71 82.25 1.29 0.23  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 124.1 de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total 
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses: 
 

 El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els   

indicats a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 
 S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 

laborables. 
 Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 

 
 Climatologia de la Província de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els 

rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses. 
 
Al tractar-se de treballs en la llera del barranc, es supeditarà a les condicions climatològiques ja que 
amb el mínim indici d'un episodi de pluja, no es podrà treballar. 
 
La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui 
segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després 
passarà a ser contractual. 
 
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la 
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració. 
 
L’actuació de la calçada es realitzarà per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram 
encara no afectat per les obres o pel que ja s’han fet les mateixes, encara que estiguin en situació 
precària, de manera que el temps que s’hagi de mantenir l’entrada d’un garatge tancada serà el mínim 
possible. 
 
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats 
d’obra més importants. 
 
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessariament reajustat en funció de la data 
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual. 
 
El termini d’execució de les obres es fixa, en dos (2) mesos. 
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2. PROGRAMA DE TREBALL 

 
 
 

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 

Replanteig         

Demolicions i 
moviments de terres 

        

Murs de contenció         

Reparació col·lector         

Remats         

Senyalització         

Seguretat i Salut         

Acabats i imprevistos         

 
 
 

* Aquesta obra té un termini d’execució de 2 mesos, i estaran una mitja de 5 operaris.
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

 
Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental 
(SGA), el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. L’aprovació 
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los 
residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. 
 

 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 

 Residu  de  construcció i  d’enderrocs:  qualsevol  substància u  objecte  que,  complint 
la definició de Residus inclosa en la llei 22/2011, de 28 de juliol, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

 
 Residu  especial:  tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 
 Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 
 Residu  inert:  residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 

o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut 
de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc 
per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 
 Productor de residus  de construcció i demolició: 

 
 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una 
obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

 
 

 Posseïdor  de residus  de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

 
 Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra 

de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte aliè. 

 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ. 
 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 

 _ Terres 
 _ Roca 
 _ Formigó (paviments, murs, ...) 
 _ Mescles bituminoses 
 _ Cablejat elèctric 
 _ Restes vegetals 
 _ Metalls 
 _ Maons 
 _ Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
  

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
RUNA: 
 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
FUSTA: 
 

17 02 01 Fusta 
 

PLÀSTIC: 
 

17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
17 09 01            Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02    Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,  segellants 
que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que  contenen  PCB, 
 envidraments dobles que contenen PCB,  condensadors que contenen PCB). 

17 09 03       Altres  residus  de   construcció  i   demolició  (inclosos  els   residus                 
 mesclats) que contenen substàncies perilloses. 

17 02 04      Vidre,  plàstic  i  fusta  que  contenen  substàncies  perilloses  o  estan  contaminats 
per aquestes. 

 

 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies  perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies  perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03       Altres   materials   d'aïllament   que   consisteixen   en,   o   contenen, substàncies 
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perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10      Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO 
INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
 
RESTES VEGETALS: 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07 Residus de silvicultura. 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 
o Paper i cartró 
o Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 

(15) Residus  d’envasos, absorbents, draps  de neteja,  materials  de filtració i roba  de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis  i combustibles líquids  (excepte olis comestibles i els dels capítols  05,12 i 
19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01        Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08   Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. Aquests residus es consideren 
com a RESIDUS ESPECIALS 
 
3.4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. 
 
4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
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En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex. 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 
dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. S’adjunta taula per realitzar la 
esmentada estimació i considerar el següent: 
 

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
 

Capítols 
 

Descripció 
 

Volum (m3) 

Demolicions 

Demolició claveguera escomesa 
 
 

5 

Demolició pou registre 
 
 

3 

Demolició interceptor 10 

 
TOTAL TRANSPORT DE RESIDUS AL CENTRE 
DE RECICLATGE 

 
 

18 

Moviments de 
terres 

 
Terres sobrants de l’excavació de terra per a 
esplanació en terreny compacte. 
 

 
60 

 
TOTAL TRANSPORT A MONODIPOSIT O 
CENTRE DE RECICLATGE 

 
 

60 

 
 

5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
5.1. MARC LEGAL 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
 
o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE  DE 1988, sobre prescripcions en  el tractament i 
 eliminació dels  olis usats 
o LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
 Residus. 

o DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
 construcció. 
o DECRET  34/1996,  de  9  de  gener,  pel  qual  s’aprova  el  Catàleg  de  Residus  de 
 Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
 controlats. 
o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel  qual 
 s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
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o DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
 regulador dels  enderrocs i altres residus de la construcció. 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
o LLEI  15/2003,  de  13  de  juny,  de  modificació de  la  Llei  6/1993,  de  5  de  juliol, 
 reguladora dels  residus.  
o LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
 residus i del  cànon sobre la deposició de residu. 
o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para  la 
 ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 
o  ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),  sobre 
 gestión de. aceites usados. 
o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
 contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para  la 
 ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y  Peligrosos, 
 aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
o LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 
 De residuos mediante depósito en vertedero. 
 
 
 

 o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las   
 operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de  
 residuos. 

 o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión   
 de los  aceites industrials usados. 

 o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la   
 producción y  gestión de los residuos de construcción y demolición. 
o  DECRET 89/2010 de 29 de juny, pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de  la 

 construcció de Catalunya (PROGROC)  
 

5.2. PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació  de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 
terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

o Adequació  de  diferents  superfícies  o  recipients  per  a  la  segregació  correcta   dels 
residus: 

o Metalls. 
 

o Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
o Asfalt. Formigó. Terres, roca. 
o Material vegetal. Cablejat. 

 
 
 
 
5.3. GESTIÓ DELS RESIDUS 
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Els  objectius  generals  de  l’aplicació  d’un  Estudi  de  Gestió  de  Residus  consisteixen 
principalment en: 
 
o Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels  residus. 
o Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest  cas els 
 objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa  dels residus. 
o Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present  obra 
 es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus  inerts. 
 

o Formigó 

o Metalls 

o Vidres, plàstics 
o T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus  de la construcció i demolició. 
o Formigó, maons Materials ceràmics Vidre 
o Terres 

o Paviments 

o Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
o V 11- Reciclatge  de paper i cartó 
o V 12- Reciclatge  de plàstics 
o V 14 - Reciclatge  de vidre. 
o V 15 - Reciclatge  i recuperació de fustes 
o V 41- Reciclatge  i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
o V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà  visual  i documentalment tal i com  indiquen les normes  del Catàleg 
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

o Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
 entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
o Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
 llarg del seu recorregut. 
o Full  de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
 amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
 de residus. 
o Fitxa  de  destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
 d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
 residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
o Justificant de recepció  (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
 productor o posseïdor del residu. 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra:  

Reparació col·lector  

Emplaçament: La Sénia (Montsià-Tarragona) 

 

Superfície construïda: 250 m2 

 

Promotor: Ajuntament de la Sénia 

 

Autor/s del Projecte d'execució: Javier Roig Prades / 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Javier Roig Prades / 
 

 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Segons el plànol P1 

 

Característiques del terreny:  Carrers i solars 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de 
l'entorn 

 

 

Instal·lacions de serveis públics, 

 

Sense serveis 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Un vial de 2-3 metres d'amplada 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
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Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

 

Identificació dels riscos 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

-   Riscos derivats del funcionament de grues  

-   Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

En les obres a realitzar no es preveu cap treball especial 
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Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 
auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

-   Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 

Mesures de protecció a tercers 

-  Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

 

 Primers auxilis 
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Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 01 REPARACIÓ COL·LECTOR PLUVIAL 
COL  ml  Col·lector pluvial circular diametre 2500 formigó armat 

Col·lector pluvial circular de diàmetre 2500 i longitud 2350 formi-
gó armat prefabricat UNE EN 1916 CIII SR Resist formigó C30/37
a C40/50 tipus ciment CEM I Acer B-500 instal·lat en ubicació de-
f initiva.

COL  

COLFORMA 1.000 1 Col·lector pluv ial circular diam. 2500x2350 UNE EN1916 CIII SR 1,000.00 1,000.00

A0121000 1.200 h Of icial 1a     25.00 30.00

A0140000 1.200 h Manobre     20.00 24.00

D0701641 0.030 m3 Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 61.53 1.85

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     54.00 0.54

FSA244212 1.000 h Grua autopropulsada 50t     125.00 125.00

TOTAL PARTIDA.......................... 1,181.39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS.

E0305 m3  Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon abocador 
Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics
en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a
l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

E0305 

O0101 0.020 h Cap de colla     26.80 0.54

O0102 0.060 h Of icial 1ª     26.62 1.60

O0110 0.120 h Peó     21.79 2.61

M0207 0.060 h Retroexcav adora     77.28 4.64

M0228 0.020 h Electrobomba sumergible 20 kW 4.94 0.10

M0212B 0.060 h Camió de trabuc de 20 t     48.56 2.91

P1613 1.200 u Cànon d'abocador     1.04 1.25

%1613 6.000 % Despeses indirectes     13.70 0.82

TOTAL PARTIDA.......................... 14.47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM.
Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U227U100 

A0140000 0.050 h Manobre     20.00 1.00

C1335080 0.014 h Corró v ibratori autopropulsat,8-10t 42.85 0.60

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     1.00 0.01

JKLJI424 1.000 ut Increment preu per treball en llera  2.97 2.97

TOTAL PARTIDA.......................... 4.58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

U228U030 m3  Rebliment rasa, graves (inclou mat.) 
Rebliment i piconatge de rasa amb graves (inlcou el material)U228U030 

A0140000 0.100 h Manobre     20.00 2.00

B031S400 1.500 t grav es grossa mixt 2-4 mm 14.00 21.00

C1315020 0.100 h Retroexcav adora mitjana     48.23 4.82

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     2.00 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 27.84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

E0502 m3  Formigó HM-20 fonaments 
Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat
en planta, col·locat. inclou encofrat lateral en cas que sigui ne-
cessari

E0502 

O0101 0.025 h Cap de colla 26.80 0.67

O0102 0.100 h Of icial 1ª  26.62 2.66

O0110 0.200 h Peó 21.79 4.36

P0504 1.020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95.00 96.90

M0225 0.160 h Vibrador     2.72 0.44

%1613 6.000 % Despeses indirectes     105.00 6.30

TOTAL PARTIDA.......................... 111.33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS.

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material selecci, inclòs càrr
Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport.

E0317 

O0101 0.010 h Cap de colla 26.80 0.27

O0102 0.030 h Of icial 1ª  26.62 0.80

O0110 0.070 h Peó 21.79 1.53

P0307 1.000 m3 Terra seleccionada portada a obra 12.00 12.00

M0207 0.030 h Retroexcav adora     77.28 2.32

M0211 0.050 h Picó v ibrant amb placa 60 cm.     12.50 0.63

%1613 6.000 % Despeses indirectes     17.60 1.06

TOTAL PARTIDA.......................... 18.61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les obres 
Reposició tanca simple torsió afectada per les obres. inclou la
seva retirada, gestió de residus i posterior instal·lació de tanca
nova

REP 

TOTAL PARTIDA.......................... 50.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS.

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la
tala i retirada dels elements vegetals i arbrat en mal estat o
morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i
transport a abocador

UR111020 

A016P000 0.100 h Peó jardiner     17.85 1.79

C1501800 0.001 h Camió transp.12 t autocarregant amb caixa  31.73 0.03

C1501801 0.015 h Canon d'abocador v egetal     22.59 0.34

CR113000 0.010 h Esbrossadora capçal serra,potència 0,42kW 0.79 0.01

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     1.80 0.02

C1315220 0.010 h Retroexcav adora petita,erugues     94.95 0.95

TOTAL PARTIDA.......................... 3.14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CENTIMS.
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A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CONN  pa  Partida alçada per a connexió del col·lectro pluvial antic 
Partida alçada a justif icar per a la connexió del col·lector de plu-
vial antic. Inclou connexió amb col·lector de formigó armat i
adaptació escomeses amb calaix prefabricat... tot inclòs, acabat
i en funcionament

CONN  

CONNS 1.000 Connexio pluv ials 750.00 750.00

TOTAL PARTIDA.......................... 750.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS.

RETR  ml  Demolició i retirada a centre reciclatge canonada DN1000 HDPE  
Demolició i retirada a centre de reciclatge de col·lector de PP
DN1000.

RETR  

TOTAL PARTIDA.......................... 15.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS.

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic +transport+canon  
Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa, maço-
neria o obra de fabrica, amb mitjans mecànics, càrrega i trans-
port de runes i canon d'abocament.

U213U040 

A0140000 0.130 h Manobre     20.00 2.60

C1105A00 0.400 h Retroexcav adora amb martell trencador i/o oruga petita     57.29 22.92

C1501800 0.090 h Camió transp.12 t autocarregant amb caixa     31.73 2.86

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     2.60 0.03

B3O78973 1.000 m Disposició material en big-baig i carrega sobre camió autocarreg 2.97 2.97

TOTAL PARTIDA.......................... 31.38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 02 REPARACIÓ ESTRUCTURES LATERALS COL·LECTOR 
UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la
tala i retirada dels elements vegetals i arbrat en mal estat o
morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i
transport a abocador

UR111020 

A016P000 0.100 h Peó jardiner     17.85 1.79

C1501800 0.001 h Camió transp.12 t autocarregant amb caixa  31.73 0.03

C1501801 0.015 h Canon d'abocador v egetal     22.59 0.34

CR113000 0.010 h Esbrossadora capçal serra,potència 0,42kW 0.79 0.01

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     1.80 0.02

C1315220 0.010 h Retroexcav adora petita,erugues     94.95 0.95

TOTAL PARTIDA.......................... 3.14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CENTIMS.

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic +transport+canon  
Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa, maço-
neria o obra de fabrica, amb mitjans mecànics, càrrega i trans-
port de runes i canon d'abocament.

U213U040 

A0140000 0.130 h Manobre     20.00 2.60

C1105A00 0.400 h Retroexcav adora amb martell trencador i/o oruga petita     57.29 22.92

C1501800 0.090 h Camió transp.12 t autocarregant amb caixa     31.73 2.86

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     2.60 0.03

B3O78973 1.000 m Disposició material en big-baig i carrega sobre camió autocarreg 2.97 2.97

TOTAL PARTIDA.......................... 31.38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS.

U221U120 m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.  
Excavació i càrrega de terra per a caixa i altres elements de ter-
reny de trànsit, amb mitjans mecànics (retroexcavadora petita
sobre orugues). Inclou la seva baixada f ins zona d'obra (des-
carrega amb camió autocarregant o similar). Inclou els treballs
sota la bòveda i a l'aire lliure.

U221U120 

A0140000 0.010 h Manobre     20.00 0.20

A%AUX001 1.000 % Despeses auxiliars mà d'obra     0.20 0.00

C1315220 0.150 h Retroexcav adora petita,erugues 94.95 14.24

TOTAL PARTIDA.......................... 14.44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS.

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM.
Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U227U100 

A0140000 0.050 h Manobre     20.00 1.00

C1335080 0.014 h Corró v ibratori autopropulsat,8-10t 42.85 0.60

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     1.00 0.01

JKLJI424 1.000 ut Increment preu per treball en llera  2.97 2.97

TOTAL PARTIDA.......................... 4.58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U2285LR0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava mat.reciclat form.,drenat
Rebliment i piconatge de superficies d'amplària f ins a 6 m, amb
graves procedents de granulats reciclats de formigó de 20 a 40
mm, per a drenatge, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant picó vibrant. També inclou l'aportació del material de
la propia excavació per a realitzar el rasantejat. Inclou els tre-
balls sota la bòveda i a l'aire lliure.

U2285LR0 

A0150000 0.200 h Manobre especialista     16.27 3.25

B033R500 1.600 t Grav a granulat reciclat f ormigó 20-40 mm 12.39 19.82

C133A0K0 0.200 h Picó v ibrant,plac.60cm     7.97 1.59

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     3.30 0.03

C1315220 0.100 h Retroexcav adora petita,erugues     94.95 9.50

TOTAL PARTIDA.......................... 34.19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DINOU CENTIMS.

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material selecci, inclòs càrr
Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport.

E0317 

O0101 0.010 h Cap de colla 26.80 0.27

O0102 0.030 h Of icial 1ª  26.62 0.80

O0110 0.070 h Peó 21.79 1.53

P0307 1.000 m3 Terra seleccionada portada a obra 12.00 12.00

M0207 0.030 h Retroexcav adora     77.28 2.32

M0211 0.050 h Picó v ibrant amb placa 60 cm.     12.50 0.63

%1613 6.000 % Despeses indirectes     17.60 1.06

TOTAL PARTIDA.......................... 18.61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

A35238A1 m3  Mur de contenció de formigó armat de 3 m d  
Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim
i f ins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb
bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una
quantia 100 kg/m3 i encofrat amb plafó metàl.lic. Amb juntes ca-
da 5 metres per evitar fissuracions.

A35238A1 

U32DU100 11.000 m2  Encof . tauler,1c.,p/mur conten.rectil.,f orm.v ist,h<=3m 28.22 310.42

U4B03000 100.000 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura estrc.     2.11 211.00

U450U010 1.050 m3  Formigó estructural, HA-25/B/10/I, abocat. 115.99 121.79

TOTAL PARTIDA.......................... 643.21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

E3Z112Q1 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió  
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

E3Z112Q1 

A0122000 0.075 h Of icial 1a paleta 18.98 1.42

A0140000 0.150 h Manobre 20.00 3.00

%NAAA00000150 1.500 % Medios auxiliares 4.40 0.07

B064500C 0.105 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 90.00 9.45

TOTAL PARTIDA.......................... 13.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U7811110 m2  Pintat s/form.param.emul.bitum.catiòn. ECR-1 i bet. asf. B-60/70
Pintat sobre formigó en parament amb 1 kg/m2 d'emulsió bitumi-
nosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

U7811110 

A012N000 0.200 h Of icial 1a d'obra pública 18.98 3.80

A0140000 0.200 h Manobre 20.00 4.00

B0552420 1.000 kg  Emul.bitum.catiònica ECR-1 0.28 0.28

B055JJR0 0.006 kg  Betum asf àltic B-60/70     0.29 0.00

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars     7.80 0.08

TOTAL PARTIDA.......................... 8.16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETZE CENTIMS.

U7B11A0L  m2  Làm. separ.feltre poliprop. 100-110g/m2, col.n/adh.  
Làmina separadora de feltre de polipropilè (tipus geotextil) amb
un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida i amb f ixació
mecànica al terreny

U7B11A0L  

A0127000 0.040 h Of icial 1a col.locador 20.82 0.83

A0137000 0.020 h Ajudant col.locador 17.85 0.36

B7B11A00 1.100 m2  Lamina polietilè (huev era) per al drenatge i protecció 3.50 3.85

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars     1.20 0.01

TOTAL PARTIDA.......................... 5.05

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINC CENTIMS.

UD5A1205 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr.  
Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb ma-
terial f iltrant f ins a 50 cm per sobre del dren

UD5A1205 

A0121000 0.170 h Of icial 1a     25.00 4.25

A0140000 0.290 h Manobre     20.00 5.80

B0332020 0.447 t Grav a pedra granit.,p/drens     16.84 7.53

BD5A1B00 1.050 m Tub v oltaranur.paret simp. PVC,D=110mm 2.27 2.38

C1315010 0.070 h Retroexcav adora petita     44.56 3.12

C133A0K0 0.100 h Picó v ibrant,plac.60cm     7.97 0.80

A%AUX00100100 1.000 % Mitjans auxiliars     10.10 0.10

TOTAL PARTIDA.......................... 23.98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS.

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les obres 
Reposició tanca simple torsió afectada per les obres. inclou la
seva retirada, gestió de residus i posterior instal·lació de tanca
nova

REP 

TOTAL PARTIDA.......................... 50.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 03 SEGURETAT I SALUT 
H1411111 ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno 

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

H1411111 

TOTAL PARTIDA.......................... 5.35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS.

H1431101 ud  Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
3
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

H1431101 

TOTAL PARTIDA.......................... 0.20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT CENTIMS.

H1441201 ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos 
Mascarilla autof iltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homolo-
gada según UNE-EN 405

H1441201 

TOTAL PARTIDA.......................... 0.62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS.

H1487460 ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones 
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340

H1487460 

TOTAL PARTIDA.......................... 5.12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CENTIMS.

H1483132 ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos 
Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos latera-
les

H1483132 

TOTAL PARTIDA.......................... 6.80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

H1489690 ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón  
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos, homologada
según UNE-EN 340

H1489690 

TOTAL PARTIDA.......................... 12.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS.

H1485800 ud  Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura 
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pe-
cho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471

H1485800 

TOTAL PARTIDA.......................... 15.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

YSB130 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado peri-
metral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo ref lectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

YSB130 

TOTAL PARTIDA.......................... 2.60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CENTIMS.

YSM010 ml  Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altu-
ra inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla de se-
ñalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 20 mm de diámetro

YSM010 

TOTAL PARTIDA.......................... 0.75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.

YSS020 ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,  
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo
de riesgos, de PVC serigraf iado, de 990x670 mm, con 6 orif icios
de f ijación, amortizable en 3 usos, f ijado con bridas de nylon. In-
cluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante to-
do el periodo de tiempo que se requiera.

YSS020 

TOTAL PARTIDA.......................... 7.50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.

YSS030 ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de
PVC serigraf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de f ijación,
amortizable en 3 usos, f ijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

YSS030 

TOTAL PARTIDA.......................... 3.75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.

YSS031 ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de
PVC serigraf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma circular sobre fondo blanco, con 4 orif icios de f ijación, amor-
tizable en 3 usos, f ijada con bridas de nylon. Incluso p/p de man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

YSS031 

TOTAL PARTIDA.......................... 3.75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.
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PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

HQU1B350 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo  
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios, vestuarios y co-
medores

HQU1B350 

A01H4000 0.300 h Peón para seguridad y  salud 13.14 3.94

C1Z13000 0.300 h Camión grua 35.95 10.79

C1ZQB350 1.000 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y  desmontaje de módulo
pr

146.88 146.88

A%AUX001 1.000 %   Despeses auxiliars mà d'obra 3.90 0.04

TOTAL PARTIDA.......................... 161.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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El present Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars té com a finalitat l’ordenació dels 

condicionaments facultatius que han de regir en l’execució de les obres del PROJECTE DE 
REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL 
CARRER BARRANQUET A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 
 
 

 
Aquest Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn: 
 
1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la normal 

execució d’aquesta obra. 
2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així 

com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol 
tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i dependents.  

 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels  capítols  que a continuació es relacionen. 
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CAPÍTOL I.   PRESCRIPCIONS  GENERALS 

 
 
1. GENERALITATS 
 

1.1.       Documents del projecte                                                                  
1.2. Obligacions del Contractista      
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista 
1.5. Programació i Planificació de l’obra 
1.6. Replanteig de les obres 
1.7. Connexions a xarxes generals 
1.8. Servituds i serveis afectats 
1.9. Desviaments provisionals 
1.10. Control de qualitat d'unitats d'obra 
1.11.     Mesures d'ordre i Seguretat i Salut 
1.12.     Indemnitzacions per compte del Contractista 
1.13.     Despeses a càrrec del Contractista 
1.14.     Interferències amb altres Contractistes 
1.15.     Materials 
1.16.     Abocadors 
1.17.     Preus unitaris 
1.18.     Abonament d'unitats d'obra 
1.19. Partides alçades 
1.20. Termini de garantia 
1.21. Plànols “As built” 
1.22. Penalitzacions 
1.23. Termini d’execució 
1.24. Conservació de les obres 
1.25. Llibre d’ordres i d’incidències 
1.26. Protecció mediambiental 
 

 
CAPÍTOL II.   PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 

2.1.      Materials bàsics 
2.2 Paviments asfàltics i altres tipus 
2.3 Senyalització i balisament 
2.4 Altres unitats no especificades en aquest Plec 
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1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i Annexos; 
 Document núm. 2: Plànols;  
 Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives; i  
 Document núm. 4: Pressupost.  
 
El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 
núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característi-
ques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en 
algun document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 
I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  

El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 
El personal del Contractista collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les 
seves funcions. 

Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista,  les que s’enuncien a continuació de forma no 
restrictiva: 

 Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials  a què es va 
comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 

 Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats d’alta en 
la Seguretat Social. 

 Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través d’auditories 
mediambientals. 

 Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 
€  (500 M pessetes) sense franquícia.  

 Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació parcial de qualsevol 
conjunt d’activitats d’obra. Serà a més necessari que el Contractista es faci responsable 
solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excusió, divisió i ordre de les obligacions dels 
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tercers Contractistes. La Propietat quedarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 
Contractista i el Subcontractista, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades 
del contracte que celebri el primer amb el segon; i continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament 
amb el Contractista a tots els efectes.  En els casos de subcontractació, l’autorització que hagi 
concedit la Propietat no optarà el dret de la mateixa, que conservarà en tot moment, per a decidir 
per causes justificades degudament la recisió o anul·lació del subcontracte en qualsevol cas o 
temps que la Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista sense dret a indemnització de 
cap classe per part d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal 
supòsit, totes les obligacions del contracte d’execució de les obres.  El Contractista haurà de donar 
prioritat als subcontractistes de les comarques de Tarragona, en igualtat de condicions. 

 Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per a un 
cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència del qual  podrà ser regulada i exigida per 
la Direcció d’Obra. 

 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels condicionaments dels 
materials, l’execució de les obres, l’amidament i abonament de les mateixes que es defineixen en aquest 
Plec, seran d’aplicació les prescripcions dels Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten 
seguidament, així com les de qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant 
l’execució de les obres: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03). 
 “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 
 Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 
 Normes Bàsiques d’Edificació (NBE). 
 Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE). 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per 

O.M. 6.2.76 i les seves posteriors modificacions. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 aprovat 

per O.C. 8/01 i les seves posteriors modificacions. 
 PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986). 
 PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974). 
 Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball. 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions 

Complementàries. 
 Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 
 Reglament d’Escomeses Elèctriques. 
 Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores. 
 Normativa d’Alta Tensió. 
 Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de desembre de 

1999.  
 Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada per l’ordre 

FOM/3460/2003 de 28 de novembre. 
 Normes UNE d’aplicació. 
 Normes de Senyalització d’Obres. 
 Seguretat i Salut en el Treball. 
 Normatives de la Generalitat de Catalunya. 
 Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat. 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva modificació amb el Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gaseosos.  Decret 2913/1973 de 26 d’octubre i 
les seves Instruccions MIG. 

 Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents 
que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment 
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del Contracte. 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en el Capítol  de “Normativa Vigent”. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.4.    Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista.  
 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic Responsable d’Obra”, 
anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un tècnic  titulat  competent del ram de l’Obra 
Civil, i la resta de comandaments intermedis. Com a complement en les instal·lacions elèctriques,  el 
Contractista destinarà també durant l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent del ram 
elèctric. 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
replanteig: 

 la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel 
desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra,  que pot ser diferent del Tècnic 
Responsable ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en les qüestions que sorgeixin pel normal 
desenvolupament de les activitats. 

 l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre el 
Tècnic Responsable i els seus subordinats, on figuraran també les persones al càrrec de 
l’administració de l’obra i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

 
El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la Programació i 
Planificació d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel compliment de la Normativa vigent i 
de les Prescripcions Generals i Particulars que es detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, 
és el directe  responsable de la bona marxa en la seva consecució i de la col·laboració amb la Direcció 
d’Obra. Per tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies  clares d’insuficiències i/o desviaments 
incorregibles, demanar al Contractista un eventual reforçament d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, 
si s’escau, la seva substitució.  El Contractista proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major 
brevetat possible, i l’aplicarà immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no 
suposarà cap possibilitat de rescabalament econòmic per part del Contractista, i la demora que es 
pogués produir en la Programació  no podrà afectar els terminis a acomplir. 
 
1.5.   Programació i Planificació de l’ Obra. 
 
El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, mortes, en execució o 
futures. Aquesta planificació inclourà diagrames Gantt i Pert amb lligams d’activitats i establiments dels 
successius camins crítics. No solament fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans 
tant  mecànics o tècnics com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 

La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la signatura de l’Acta 
de Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa 
la periodicitat de les quals establirà aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir 
fites establertes, sense el coneixement i vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els  mitjans siguin insuficients o els 
mètodes incorrectes, pel normal acompliment de les fites establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats existents reals en 
l’obra i el Contractista li la haurà de subministrar. No podran haver variacions respecte de la programació 
preestablerta. En cap moment el Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés 
de la Direcció d’Obra. 

Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos d’incompliment de fites, que 
inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la gravetat de l’incompliment.  

El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i activitats que figuren en 
el projecte base de contractació. 
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El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i  en definitiva, tants cops com  li sigui  
excepcionalment  requerit  per part de la Propietat o de la Direcció de les Obres. 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i instruccions que a 
l’efecte li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els programes, com a mínim: 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents parts de 
l’obra. 

b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina d’obra, 
allotjaments, sitges, magatzems i altres, avantprojecte de les instal·lacions, planta de 
producció d’àrids, formigó o aglomerat asfàltic, si s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina en el 
moment de formular el programa i de la data en que estarà en obra, així com la 
justificació de les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es 
troba el personal superior, tècnic i especialista en el moment de formular el programa i de 
les dates en que s’incorporaran a obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia d’amuntegaments, així com situació i 
capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos o 
llicències dels titulars dels serveis per a la seva enretirada o adequació,  

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i unitats 
d’obra i justificació de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta 
execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 
i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

 
El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció d’Obra per a 
permetre en la zona els treballs d’altres Contractistes de la Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi 
programa de treballs. 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments parcials  i 
comprovacions topogràfiques que siguin necessaris  per a l’adopció de les decisions pertinents i per a la 
correcta execució de les obres, en qualsevol fase o moment d’execució, els quals han de ser aprovats 
per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i comprovació dels paràmetres 
i definicions establertes en el projecte, havent de denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de 
l’inici de les obres, i ha de fer-ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

1.7. Connexions a xarxes generals 
 
És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, cosa que s’haurà de 
fer constar explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, les condicions previstes en el projecte 
quant als punts de connexió de les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües 
pluvials, residuals, aigua potable, mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc.  

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i pericons d’entrega a 
xarxes generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT de sortida així com dels pericons de 
sortida de Telefònica, incompatibilitats per interseccions espaials de serveis, diàmetres de conductes, 
pressions i cabals de subministrament, etc. 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig 
d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes les activitats i els seus 
costos associats necessàries, estiguin contemplades o no en els documents contractuals. 
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1.8. Servituds i Serveis Afectats 
 
A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles 
que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus núm.1.  

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà, les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures.  

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

1.9. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.  

Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades dels preceptius 
sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn com nocturn, amb especificació dels mitjans a 
emprar per part de la Direcció d’Obra. Aquestes despeses associades també aniran a càrrec del 
Contractista. Aquestes tramitacions estan a càrrec del Contractista, i haurà de donar compte del seu 
estat en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig.  

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 

Si existissin  desviaments que  no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de 
les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
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serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la 
Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
el comentari anterior. 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el preu del Pressupost 
d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en la licitació. Aquesta quantitat no inclou el 
sobre cost de la repetició dels resultats negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris 
establerts, amb el què, si aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas 
de sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense comptar les 
repeticions per negatius, que seran imputables al Contractista. La facturació d’aquest servei serà a la 
Propietat, qui després practicarà els descomptes corresponents en les respectives certificacions d’obra.   

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
 
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre 
les mesures necessàries amb urgència. 

 
1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o 
Entitat. Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es 
transmet subsidiàriament  a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que treballin en les 
obres, per curta que sigui la durada de la seva activitat. 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 

El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del compliment del pla de 
Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà redactat ell mateix.  

La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones reincidents en infringir 
normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta decisió al Contractista. 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a Seguretat i Salut en el 
Treball, detallada àmpliament en el corresponent  document de Seguretat i Salut. 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i haurà de garantir llur  
ús en tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de l’obra, equiparà els seu personal amb 
guants, botes i vestit d’aigua, equip de protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats 
pel Contractista seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si foren 
inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per d’altres, a costa del 
Contractista. 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a conseqüència de 
l’incompliment de les normes de seguretat seran sempre per compte del Contractista, que no podrà 
sol·licitar per això cap indemnització ni al·legar-les com a causa justificada per a la prolongació del 
termini d’execució establert. 
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En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a l’obra en curs, per a 
altres obres ja executades o per a les propietats colindants, el Contractista haurà d’actuar d’acord al que 
mani la Propietat o la Direcció d’Obra, havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les 
compensacions que el Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es 
fixaran de comú acord o mitjançant arbitratge. 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el dret d’expulsar de 
l’obra tant l’infractor o infractors com al comandament o comandaments responsables de l'actuació dels 
mateixos, podent arribar, si la Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat durant el període de 
vigència del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat en la seva oferta de licitació, el nom  i la 
categoria de la persona de la seva organització en la que recaurà aquesta tasca. El responsable de 
Seguretat i Salut del Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció en la 
programació, seguiment i realització dels treballs contractats. 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i disposicions 
legals pel Contactista es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus pel responsable de Seguretat i 
Salut de la Propietat, d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop 
esgotats tots els processos pertinents i es mantingui la reincidència del Contactista, la Propietat podrà 
posar en coneixement de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació del Treball de 
la Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com gestionar la 
rescissió del Contracte. 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades als Contractistes 
per l’aplicació de la Legislació Vigent per la corresponent Autoritat Laboral. 

La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que puguin produir-se 
s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials:  cursos de formació, subvencions, concursos de 
seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi que consideri oportú la Propietat. Els rangs de les 
quanties són els següents: 

Falta lleu:  de 300 € a 600 €  (50.000 pessetes a 100.000 pessetes) 
Falta greu: de 600 € a 3000 €   (100.000 pessetes a 500.000 pessetes)  
Falta molt greu: de 3000 € a 9000 €   (500.000 pessetes a  1.500.000 pessetes)  
 
Automàticament  després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les sancions  fins que 
aquesta sigui abonada. 
 
La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescisió del  Contracte. 
 
1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, 
per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 
1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. - despeses de construcció i 
retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
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 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

Contractats. 
 
1.14. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 
per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 
1.15. Materials 
 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'obra.  

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 

 
1.16. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport 
als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de 
preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.17. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
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mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció 
expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 
següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operaci-
ons normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm.2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos 
no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els extrems 
s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document 
fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 
relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 
preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

1.19. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

1.20. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.) 
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En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
de l'Estat. 

 
1.21.   Plànols “As built”. 
 
En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per 
a fer-la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els 
detalls i  anotacions que siguin necessaris per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat 
el termini sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb 
càrrec a la liquidació o fiança definitiva de les obres. 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les dades topogràfiques 
s’han d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel Contractista d’entregar mensualment, 
junt amb les certificacions,  els aixecaments parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el 
moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar  si vol 
efectuar ell mateix aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, amb 
càrrec a ell, a través de la liquidació final o fiança definitiva. 

 
1.22. Penalitzacions.  
 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a 
normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la Direcció Facultativa 
i, en conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar la Recepció Provisional de les obres. 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat  la Unitat no perdi la seva 
funcionalitat, la Direcció d’Obra podrà acceptar-la  si el nou preu que li proposa el Contractista per a la 
mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o demèrit de la partida. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte 
defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre  doble  al percentatge en el qual es calculi 
la caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació, la Direcció 
d’Obra ho valorarà i serà com a mínim del 15 %. 

L’acumulació de sancions econòmiques  per errors o incompliments de mínims de qualitats o de terminis 
del programa,  pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una rescissió del Contracte. 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la partida defectuosa 
o de haver-li de fer una depreciació,  la partida no es corregeix i l’obra es veu afectada per la paralització 
d’aquest front, la D.O. podrà proposar una rescissió de contracte. 

 
1.23. Termini d’execució de les obres 
 
L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la mateixa, pel que 
es pot programar adequadament per a un normal compliment del termini d’execució global, i també en 
les seves fites parcials que en el seu moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 

El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 18 mesos comptats a partir de la 
signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 

El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els mitjans tècnics i 
humans que siguin  necessaris per a acomplir aquest termini, amb garantia de qualitat en l’execució dels 
treballs.   

El Contractista haurà de revisar i modificar  en cada moment pertinent el programa d’obra per a ajustar-
se al màxim en totes les seves fases amb el presentat en el moment de l’Acta  de Comprovació del 
Replanteig, i sotmetre’l a l’aprovació per part de la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la 
inclemència del temps o d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels 
mitjans correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 

En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’incompliment del termini 
global d’acabament de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al Contractista, facultarà a 
la Propietat a penalitzar a aquest segons les següents disposicions: 
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a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. 
 
La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objectede penalització 
consistent en la deducció del percentatge resultant de la fórmula:  0’5 * t + t(2’5)  *  0’1  %  (dos per “t”  
més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a dos coma cinc  per cent) de la quantitat de l’import de 
liquidació global de l’obra, sense IVA, on “t” representa l’endarreriment  en el termini total i s’expressarà 
en setmanes.  La fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 

b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 
 
En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el Programa de 
Treballs, que superin les dues setmanes de demora en cada fita establerta, s’aplicarà una penalització 
temporal d’un 0’5 % ( zero coma cinc per cent ) sobre el preu del Contracte per cada setmana 
d’endarreriment des de la data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar-
se sense efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total de l’obra.  
En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren recuperat els endarreriments, se 
substituiran les penalitzacions temporals per la penalització per incompliment del termini global. 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de l’Obra es 
perllongués durant més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per 
tant d’aplicació allò establert en l’article corresponent de les Clàusules del Contracte,  sense perjudici de 
l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant tot el temps que transcorri fins a 
l’acabament de l’Obra. 
 
1.24. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

 
1.24.1. Durant període d’execució. 
 
El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 
 

1.24.2. Durant el període de garantia 
 
El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del programa de 
manteniment e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat determini. 
La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. Durant el 
termini de garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el Contractista serà el 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que la Propietat estableixi 
necessaris per a que aquelles obres compleixin totalment en el moment de la recepció definitiva les 
condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de les obres i les 
instal·lacions. 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en 
les condicions indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de 
conservació de la Propietat. En el primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions 
assenyalats per a la conservació i funcionament, la Propietat, prèvia comunicació per escrit al 
Contractista pot encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a d’altres 
empreses.  En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, seran 
sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per 
a l’explotació  (tals com els combustibles) i les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a 
conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals 
danys.  
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1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 
 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons 
el model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat full s’entregarà al Contractista o al seu 
representant en obra, el qual queda obligat a signar el citat full com a avís de recepció. 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents supòsits: 

1.  A l’objecte de tenir constància escrita de  determinades ordres. 
2.  A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
3.  Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
4.  Com a Llibre d’Incidències. 
 
1.26. Protecció mediambiental. 
 
El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn , 
contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s  afectats pel complet desenvolupament del 
Contracte. 

a) TERRENY.    El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt total 
del terreny no es vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les 
seves àrees de treball, aïllant en el possible les tasques que  no corresponguin.  Si pel 
compliment del projecte el Contractista necessités utilitzar les àrees de no actuació per  a pas, 
emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a la Direcció d’Obra la 
conseqüent autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la zona afectada.  Totes 
aquestes consideracions es faran extensives als terrenys de l’entorn i aliens a la Propietat. 

b) AIGUA.    El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni deteriorar 
rius, llacs, pous i en general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que estiguessin o poguessin 
aparèixer en els terrenys de la Propietat , essent aplicable la legislació vigent al respecte. 

c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES.    El Contractista protegirà els 
monuments històrics i edificacions existents a preservar, seguint per a això, les instruccions 
pertinents de la Propietat i preparant per la seva aprovació els plans que siguin necessaris. 
Qualsevol troballa d’aparent interès històric o arqueològic que aparegués durant l’execució dels 
treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als representants de la Propietat, qui prendrà les 
mesures que consideri necessàries. 

d) VESSAMENTS.   S’hauran de prendre les mesures  específiques necessàries per a prevenir i 
evitar els vessaments de productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin afectar als 
terrenys d’actuació i colindants, essent responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per 
a això, establirà els mecanismes de depuració necessaris. 

e) FLORA I FAUNA.   El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per a 
mantenir la flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran tallar ni 
esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua que afectin a reserves piscícoles, etc.  El Contractista 
podrà ser penalitzat amb una suma de fins a 600 € (100.000 pessetes) per cada unitat d’arbre a la 
que hagi causat danys seriosos tals com rascades importants en la seva escorça. 

f) CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ.    El Contractista establirà i mantindrà tots els dispositius 
necessaris pel perfecte control, durant el desenvolupament del Contracte, de la contaminació i 
pol·lució del medi ambient. Tota infracció haurà de ser corregida i sempre a  càrrec del 
Contractista. 

g) NETEJA I CONSERVACIÓ.   El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres elements 
no necessaris per a l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui autoritzats. No es 
podran eliminar mitjançant incineració materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la 
Direcció d’Obra. 

h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS.   El Contractista haurà de presentar per a 
la seva aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres 
construccions provisionals, obligant-se a restituir al seu estat original els terrenys que es vegin 
afectats. 

 
En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de totes les 
Administracions locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que foren d’aplicació per a 
mantenir la qualitat del medi ambient. 
Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de qualsevol part de l’obra si 
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aquesta provoqués alteracions molestes, insalubres o pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les 
mesures que consideri oportunes i sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost 
d’execució.  Tot això sense perjudici de la reclamació de danys  i perjudicis que corresponguin a la 
Propietat. 
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CAPÍTOL II.   PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 

 
2.2  Paviments 
 
Veure plec de condicions particulars annex al present plec. 
 
2.2.2. Senyalització i abalisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits 
al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu 
dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

 
2.2.3. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu 
defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Javier Roig i Prades 
Enginyer de Camins, Canals i Port (col·legiat 24854) 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
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Norma en 1916 
Norma UNE 127916
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Pes unitat 12.515 kg
Manipulació 2 ganxos 7,5/10 Tn

Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
 info@ppalau.com · www.ppalau.com
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Resistència formigó segons classe 
resistent (de C30/37 a C40/50) 
Tipus de ciment CEM I
Acer B-500

Es fabriquen les classes resistents
I, II, III, IV el V*
60, 90, 135 i 180*
* Disseny armat especial

Estanquitat a l'aigua 50 kPa

*Junta elàstica tipus arpó EN 691-1

Zona femella

Zona mascle

DETALL JUNTA CILÍNDRICA

TUB FORMIGÓ 
ARMAT J/E

*Cotes en mm

* Les especificacions indicades en aquesta fitxa poden patir 
modificacions com a conseqüència de canvis en la
 normativa vigent o bé per la millora d' alguna de les 
característiques. 



  PRESUPUESTO Nº   CLIENTE : AJUNTAMENT DE LA SÈNIA

 Domicilio :
PROJECTE COL·LECTOR DRENATGE  POBLACION :
  POBLACION : ZONA:   Tel. : 657 547 872

LA SÈNIA CIF :
  FECHA :   e-mail: javiroig@lasenia.cat

02/12/2024   A LA AT. JAVIER ROIG

    DATOS SUMINISTRO A OBRA

  Persona contacto :  FORMA DE PAGO :

 

  Prevision suministro inicial :

VALIDEZ OFERTA: 30 Dias
 

 REFERENCIA cantidad                    Descripcion Producto   Precio en Obra

  *PREUS VÀLIDS ENTREGA PER CAMIÓ TRAILER COMPLET   

    
112502503S 39,95 m.l. Tubo 2500x2350 UNE EN 1916 C.III SR 992,00         m.l.

 
     
      
     
      
      
      
      
      
             TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 39.630,40 €     

    

* La aceptación por parte del cliente quedará sometida a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

* TUBERIAS Y PREFABRICADOS PALAU no acepta retenciones ni penalizaciones de ningun tipo

* Sobre el importe de cada factura se cargará el I.V.A. correspondiente

* Imprescindible confirmación del pedido por escrito antes de iniciar el suministro. En caso que se requiera la firma de contrato deberán 

  Uds. enviarlo antes de solicitar entregas de material.

* Palets: se facturará la unidad a 15,50€ + demérito 4,20€/u.  Se abonarán a su retorno a 15,50€/u.   

* Ganchos de manipulación : se facturarán junto al material a 450€/u y se abonaran a su devolución por sus medios a 380,00€/u.

* Las caracteristicas mecánicas de los productos son efectivas a los 28 dias de la fecha de fabricación
* El precio de material en obra se entiende sobre camión  para cargas completas por camión Trailer Con Grua. En caso de  

 carga incompleta se aplicará el suplemento de transporte correspondiente.

  Los productos de peso superior a 3.400kgs, se suministran con camión Trailer Sin Grua

* El tiempo que exceda 45 minutos en la descarga o espera de camiones en obra se facturará a 56 €/hora
* Como norma no admitimos devoluciones de material sobrante de obra. En caso admitirlo se abonará el material en buen estado 

  al precio de: Precio en obra - 15% Demérito  - Coste Tte.entrega - coste Transporte recogida . 

CONFORME CLIENTE :

B-01907427

ENVIAR PEDIDOS AL  E-MAIL:
rcivit@gesioc.com  jagarcia@gesioc.com

Crtra. Tarragona Km 75,300 comercial@gesioc.com
25430-JUNEDA (Lleida) JOSE ANTONIO GARCIA

Tel. 973 150 309  - www.ppalau.com e-mail: jagarcia@gesioc.com

 

      REPRESENTANTES:

RAMON CIVIT TLF.629.608.998
PREFA PALAU SL.  -  GRUP PALAU e-mail: rcivit@gesioc.com
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 01 REPARACIÓ COL·LECTOR PLUVIAL 
COL  ml  Col·lector pluvial circular diametre 2500 formigó armat 1,181.39

COL  

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL CENT VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS.

E0305 m3  Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon abocador 14.47

E0305 

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 4.58

U227U100 

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

U228U030 m3  Rebliment rasa, graves (inclou mat.) 27.84

U228U030 

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

E0502 m3  Formigó HM-20 fonaments 111.33

E0502 

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material selecci, inclòs càrr 18.61

E0317 

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les obres 50.00

REP 

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA EUROS.

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  3.14

UR111020 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

CONN  pa  Partida alçada per a connexió del col·lectro pluvial antic 750.00

CONN  

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS.

Pàgina 1



QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

RETR  ml  Demolició i retirada a centre reciclatge canonada DN1000 HDPE  15.00

RETR  

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS.

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic +transport+canon  31.38

U213U040 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

Pàgina 2



QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 02 REPARACIÓ ESTRUCTURES LATERALS COL·LECTOR 
UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  3.14

UR111020 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic +transport+canon  31.38

U213U040 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

U221U120 m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.  14.44

U221U120 

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 4.58

U227U100 

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

U2285LR0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava mat.reciclat form.,drenat 34.19

U2285LR0 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS.

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material selecci, inclòs càrr 18.61

E0317 

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.

A35238A1 m3  Mur de contenció de formigó armat de 3 m d  643.21

A35238A1 

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.

E3Z112Q1 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió  13.94

E3Z112Q1 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

U7811110 m2  Pintat s/form.param.emul.bitum.catiòn. ECR-1 i bet. asf. B-60/70 8.16

U7811110 

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

Pàgina 3



QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).).

Codi Descripció PreuU.A.

U7B11A0L  m2  Làm. separ.feltre poliprop. 100-110g/m2, col.n/adh.  5.05

U7B11A0L  

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS.

UD5A1205 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr.  23.98

UD5A1205 

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les obres 50.00

REP 

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 03 SEGURETAT I SALUT 
H1411111 ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno 5.35

H1411111 

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS.

H1431101 ud  Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
3

0.20

H1431101 

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS.

H1441201 ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos 0.62

H1441201 

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

H1487460 ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones 5.12

H1487460 

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS.

H1483132 ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos 6.80

H1483132 

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.

H1489690 ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón  12.00

H1489690 

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS.

H1485800 ud  Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura 15.00

H1485800 

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS.

YSB130 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos 2.60

YSB130 

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

YSM010 ml  Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²) 0.75

YSM010 

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

Pàgina 5



QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

YSS020 ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,  7.50

YSS020 

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

YSS030 ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm 3.75

YSS030 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

YSS031 ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm 3.75

YSS031 

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

HQU1B350 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo  161.65

HQU1B350 

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

Pàgina 6
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 01 REPARACIÓ COL·LECTOR PLUVIAL 
COL  ml  Col·lector pluvial circular diametre 2500 formigó armat 

COL  
Ma d'obra............................................ 54.00 0.32

Maquinària .......................................... 125.00 0.75

Materials............................................. 1,001.85 6.02

Mitjans auxiliars................................... 0.54 0.00

7.10TOTAL PARTIDA............................ 1,181.39

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL CENT VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS.

E0305 m3  Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon abocador 

E0305 
Ma d'obra............................................ 4.75 0.03

Maquinària .......................................... 7.65 0.05

Materials............................................. 1.25 0.01

Mitjans auxiliars................................... 0.82 0.00

0.09TOTAL PARTIDA............................ 14.47

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 

U227U100 
Ma d'obra............................................ 1.00 0.01

Maquinària .......................................... 0.60 0.00

Materials............................................. 2.97 0.02

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 4.58

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

U228U030 m3  Rebliment rasa, graves (inclou mat.) 

U228U030 
Ma d'obra............................................ 2.00 0.01

Maquinària .......................................... 4.82 0.03

Materials............................................. 21.00 0.13

Mitjans auxiliars................................... 0.02 0.00

0.17TOTAL PARTIDA............................ 27.84

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

E0502 m3  Formigó HM-20 fonaments 

E0502 
Ma d'obra............................................ 7.69 0.05

Maquinària .......................................... 0.44 0.00

Materials............................................. 96.90 0.58

Mitjans auxiliars................................... 6.30 0.04

0.67TOTAL PARTIDA............................ 111.33

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.

Pàgina 1



QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material selecci, inclòs càrr

E0317 
Ma d'obra............................................ 2.60 0.02

Maquinària .......................................... 2.95 0.02

Materials............................................. 12.00 0.07

Mitjans auxiliars................................... 1.06 0.01

0.11TOTAL PARTIDA............................ 18.61

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les obres 

REP 

0.30TOTAL PARTIDA............................ 50.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA EUROS.

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  

UR111020 
Ma d'obra............................................ 1.79 0.01

Maquinària .......................................... 1.33 0.01

Mitjans auxiliars................................... 0.02 0.00

0.02TOTAL PARTIDA............................ 3.14

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

CONN  pa  Partida alçada per a connexió del col·lectro pluvial antic 

CONN  
Materials............................................. 750.00 4.51

4.51TOTAL PARTIDA............................ 750.00

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS.

RETR  ml  Demolició i retirada a centre reciclatge canonada DN1000 HDPE  

RETR  

0.09TOTAL PARTIDA............................ 15.00

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS.

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic +transport+canon  

U213U040 
Ma d'obra............................................ 2.60 0.02

Maquinària .......................................... 25.78 0.15

Materials............................................. 2.97 0.02

Mitjans auxiliars................................... 0.03 0.00

0.19TOTAL PARTIDA............................ 31.38

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

Pàgina 2



QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 02 REPARACIÓ ESTRUCTURES LATERALS COL·LECTOR 
UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  

UR111020 
Ma d'obra............................................ 1.79 0.01

Maquinària .......................................... 1.33 0.01

Mitjans auxiliars................................... 0.02 0.00

0.02TOTAL PARTIDA............................ 3.14

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic +transport+canon  

U213U040 
Ma d'obra............................................ 2.60 0.02

Maquinària .......................................... 25.78 0.15

Materials............................................. 2.97 0.02

Mitjans auxiliars................................... 0.03 0.00

0.19TOTAL PARTIDA............................ 31.38

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

U221U120 m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.  

U221U120 
Ma d'obra............................................ 0.20 0.00

Maquinària .......................................... 14.24 0.09

0.09TOTAL PARTIDA............................ 14.44

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 

U227U100 
Ma d'obra............................................ 1.00 0.01

Maquinària .......................................... 0.60 0.00

Materials............................................. 2.97 0.02

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 4.58

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

U2285LR0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava mat.reciclat form.,drenat

U2285LR0 
Ma d'obra............................................ 3.25 0.02

Maquinària .......................................... 11.09 0.07

Materials............................................. 19.82 0.12

Mitjans auxiliars................................... 0.03 0.00

0.21TOTAL PARTIDA............................ 34.19

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS.

Pàgina 3



QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material selecci, inclòs càrr

E0317 
Ma d'obra............................................ 2.60 0.02

Maquinària .......................................... 2.95 0.02

Materials............................................. 12.00 0.07

Mitjans auxiliars................................... 1.06 0.01

0.11TOTAL PARTIDA............................ 18.61

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.

A35238A1 m3  Mur de contenció de formigó armat de 3 m d  

A35238A1 
Materials............................................. 643.21 3.87

3.87TOTAL PARTIDA............................ 643.21

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.

E3Z112Q1 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió  

E3Z112Q1 
Ma d'obra............................................ 4.42 0.03

Materials............................................. 9.45 0.06

Mitjans auxiliars................................... 0.07 0.00

0.08TOTAL PARTIDA............................ 13.94

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

U7811110 m2  Pintat s/form.param.emul.bitum.catiòn. ECR-1 i bet. asf. B-60/70

U7811110 
Ma d'obra............................................ 7.80 0.05

Materials............................................. 0.28 0.00

Mitjans auxiliars................................... 0.08 0.00

0.05TOTAL PARTIDA............................ 8.16

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

U7B11A0L  m2  Làm. separ.feltre poliprop. 100-110g/m2, col.n/adh.  

U7B11A0L  
Ma d'obra............................................ 1.19 0.01

Materials............................................. 3.85 0.02

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.05

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS.

UD5A1205 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr.  

UD5A1205 
Ma d'obra............................................ 10.05 0.06

Maquinària .......................................... 3.92 0.02

Materials............................................. 9.91 0.06

Mitjans auxiliars................................... 0.10 0.00

0.14TOTAL PARTIDA............................ 23.98

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les obres 

REP 

0.30TOTAL PARTIDA............................ 50.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA EUROS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 03 SEGURETAT I SALUT 
H1411111 ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno 

H1411111 

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.35

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS.

H1431101 ud  Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
3

H1431101 

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.20

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS.

H1441201 ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos 

H1441201 

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.62

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

H1487460 ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones 

H1487460 

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.12

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS.

H1483132 ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos 

H1483132 

0.04TOTAL PARTIDA............................ 6.80

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.

H1489690 ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón  

H1489690 

0.07TOTAL PARTIDA............................ 12.00

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS.

H1485800 ud  Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura 

H1485800 

0.09TOTAL PARTIDA............................ 15.00

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS.

YSB130 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos

YSB130 

0.02TOTAL PARTIDA............................ 2.60

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

YSM010 ml  Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)

YSM010 

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.75

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

YSS020 ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,  

YSS020 

0.05TOTAL PARTIDA............................ 7.50

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

YSS030 ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm 

YSS030 

0.02TOTAL PARTIDA............................ 3.75

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

YSS031 ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm 

YSS031 

0.02TOTAL PARTIDA............................ 3.75

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

HQU1B350 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo  

HQU1B350 
Ma d'obra............................................ 14.73 0.09

Materials............................................. 146.88 0.88

Mitjans auxiliars................................... 0.04 0.00

0.97TOTAL PARTIDA............................ 161.65

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

Pàgina 7
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AMIDAMENTSPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 REPARACIÓ COL·LECTOR PLUVIAL 

COL  ml  Col·lector pluvial circular diametre 2500 formigó
armat 

COL  Col·lector pluvial circular de diàmetre 2500 i longitud 2350 formigó armat
prefabricat UNE EN 1916 CIII SR Resist formigó C30/37 a C40/50 tipus ciment
CEM I Acer B-500 instal·lat en ubicació definitiva.

Col·lector 1 37.60 37.60

37.60

E0305 m3  Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon
abocador 

E0305 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol
tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o aboca-
dor controlat, inclòs el seu cànon

col·lector 1 38.00 4.00 3.50 532.00

532.00

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
U227U100 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM. Inclou els

treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

col·lector 1 38.00 4.00 1.00 152.00

152.00

U228U030 m3  Rebliment rasa, graves (inclou mat.)      
U228U030 Rebliment i piconatge de rasa amb graves (inlcou el material)

col·lector 1 38.00 1.50 2.10 119.70

119.70

E0502 m3  Formigó HM-20 fonaments      
E0502 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta,

col·locat. inclou encofrat lateral en cas que sigui necessari

Tram carrer 1 38.00 3.00 0.10 11.40

11.40

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material
selecci, inclòs càrr

E0317 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modif icat,
amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport.

col·lector 1 38.00 4.00 0.75 114.00

114.00

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les
obres      

REP Reposició tanca simple torsió afectada per les obres. inclou la seva retira-
da, gestió de residus i posterior instal·lació de tanca nova

30.00

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  
UR111020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la tala i retirada

dels elements vegetals i arbrat en mal estat o morts, la recollida de bran-
ques i brossa, la carrega sobre camió i transport a abocador

col·lector 1 40.00 4.00 160.00

160.00

CONN  pa  Partida alçada per a connexió del col·lectro pluvial
antic 

CONN  Partida alçada a justif icar per a la connexió del col·lector de pluvial antic. In-
clou connexió amb col·lector de formigó armat i adaptació escomeses amb
calaix prefabricat... tot inclòs, acabat i en funcionament

1.00

RETR  ml  Demolició i retirada a centre reciclatge canonada
DN1000 HDPE   

RETR  Demolició i retirada a centre de reciclatge de col·lector de PP DN1000.

1 40.00 40.00
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AMIDAMENTSPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

40.00

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic
+transport+canon

U213U040 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa, maçoneria o obra
de fabrica, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament.

Muret final col·lector DN2500 1 2.50 2.50 0.30 1.88

1.88
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AMIDAMENTSPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 2 REPARACIÓ ESTRUCTURES LATERALS COL·LECTOR 

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  
UR111020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la tala i retirada

dels elements vegetals i arbrat en mal estat o morts, la recollida de bran-
ques i brossa, la carrega sobre camió i transport a abocador

Estructura lateral 1 10.00 5.00 50.00

50.00

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic
+transport+canon

U213U040 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa, maçoneria o obra
de fabrica, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament.

Mur lateral col·lapsat 1 10.00 2.50 0.30 7.50

fonamentació 1 10.00 1.50 0.30 4.50

12.00

U221U120 m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny
tràns.,m.mec.  

U221U120 Excavació i càrrega de terra per a caixa i altres elements de terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (retroexcavadora petita sobre orugues). In-
clou la seva baixada fins zona d'obra (descarrega amb camió autocarre-
gant o similar). Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

Excavació mur 1 9.00 2.00 2.00 36.00

Excavació sabata 1 9.00 2.50 0.50 11.25

47.25

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
U227U100 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM. Inclou els

treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

Excavació mur 1 9.00 6.00 54.00

54.00

U2285LR0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava
mat.reciclat form.,drenat

U2285LR0 Rebliment i piconatge de superficies d'amplària fins a 6 m, amb graves pro-
cedents de granulats reciclats de formigó de 20 a 40 mm, per a drenatge,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. També
inclou l'aportació del material de la propia excavació per a realitzar el rasan-
tejat. Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

Excavació mur 1 9.00 1.00 2.00 18.00

18.00

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material
selecci, inclòs càrr

E0317 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modif icat,
amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport.

col·lector 1 9.00 2.00 1.00 18.00

18.00

A35238A1 m3  Mur de contenció de formigó armat de 3 m d      
A35238A1 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i f ins a 30

cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer
en barres corrugades B 500 S amb una quantia 100 kg/m3 i encofrat amb
plafó metàl.lic. Amb juntes cada 5 metres per evitar f issuracions.

Mur Costat esquerra 1 9.000 0.300 2.000 5.400

Sabata mur costat esquerra 1 9.000 0.400 2.300 8.280

13.68

E3Z112Q1 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió      
E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Sabata mur costat esquerra 1 9.000 2.300 1.000 20.700
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AMIDAMENTSPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

20.70

U7811110 m2  Pintat s/form.param.emul.bitum.catiòn. ECR-1 i bet.
asf. B-60/70

U7811110 Pintat sobre formigó en parament amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiòni-
ca tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

Mur Costat esquerra 1 9.00 1.00 2.00 18.00

18.00

U7B11A0L  m2  Làm. separ.feltre poliprop. 100-110g/m2, col.n/adh.  
U7B11A0L  Làmina separadora de feltre de polipropilè (tipus geotextil) amb un pes de

100 a 110 g/m2, col.locada no adherida i amb f ixació mecànica al terreny

Mur Costat esquerra 1 9.00 1.00 2.00 18.00

18.00

UD5A1205 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr. 
UD5A1205 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material f iltrant

f ins a 50 cm per sobre del dren

Mur Costat esquerra 1 9.00 1.00 1.00 9.00

9.00

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les
obres      

REP Reposició tanca simple torsió afectada per les obres. inclou la seva retira-
da, gestió de residus i posterior instal·lació de tanca nova

8.00
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AMIDAMENTSPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 3 SEGURETAT I SALUT 

H1411111 ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes,
de polietileno 

H1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

10.00

H1431101 ud  Protector auditivo de tapón de espuma,
homologado según UNE-EN 3

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458

25.00

H1441201 ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos      

H1441201 Mascarilla autof iltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

25.00

H1487460 ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones  
H1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de

PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

9.00

H1483132 ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con
bolsillos     

H1483132 Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos laterales

9.00

H1489690 ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de
poliéster y algodón  

H1489690 Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

9.00

H1485800 ud  Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura      

H1485800 Chaleco ref lectante con tiras ref lectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

9.00

YSB130 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos

YSB130 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral forma-
do por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con bar-
rotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

171.00

YSM010 ml  Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²)

YSM010 Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de
longitud y 20 mm de diámetro

400.00
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AMIDAMENTSPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

YSS020 ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado,  

YSS020 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigraf iado, de 990x670 mm, con 6 orif icios de fijación, amortizable
en 3 usos, f ijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

10.00

YSS030 ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm 

YSS030 Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC seri-
grafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

10.00

YSS031 ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm 

YSS031 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC seri-
grafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

10.00

HQU1B350 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulo 

HQU1B350 Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabrioca-
do para equipamiento de sanitarios, vestuarios y comedores

Número de modulos a montar 1 1.00

1.00
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 REPARACIÓ COL·LECTOR PLUVIAL 

COL  ml  Col·lector pluvial circular diametre 2500 formigó
armat 

Col·lector pluvial circular de diàmetre 2500 i longitud 2350 formigó armat
prefabricat UNE EN 1916 CIII SR Resist formigó C30/37 a C40/50 tipus ciment
CEM I Acer B-500 instal·lat en ubicació def initiva.

COL  

Col·lector 1 37.60 37.60

37.60 1,181.39 44,420.26

E0305 m3  Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon
abocador 

Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol
tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o aboca-
dor controlat, inclòs el seu cànon

E0305 

col·lector 1 38.00 4.00 3.50 532.00

532.00 14.47 7,698.04

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM. Inclou els
treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U227U100 

col·lector 1 38.00 4.00 1.00 152.00

152.00 4.58 696.16

U228U030 m3  Rebliment rasa, graves (inclou mat.)      
Rebliment i piconatge de rasa amb graves (inlcou el material)U228U030 

col·lector 1 38.00 1.50 2.10 119.70

119.70 27.84 3,332.45

E0502 m3  Formigó HM-20 fonaments      
Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta,
col·locat. inclou encofrat lateral en cas que sigui necessari

E0502 

Tram carrer 1 38.00 3.00 0.10 11.40

11.40 111.33 1,269.16

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material
selecci, inclòs càrr

Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat,
amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport.

E0317 

col·lector 1 38.00 4.00 0.75 114.00

114.00 18.61 2,121.54

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les
obres      

Reposició tanca simple torsió afectada per les obres. inclou la seva retira-
da, gestió de residus i posterior instal·lació de tanca nova

REP 

30.00 50.00 1,500.00

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la tala i retirada
dels elements vegetals i arbrat en mal estat o morts, la recollida de bran-
ques i brossa, la carrega sobre camió i transport a abocador

UR111020 

col·lector 1 40.00 4.00 160.00

160.00 3.14 502.40
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CONN  pa  Partida alçada per a connexió del col·lectro pluvial
antic 

Partida alçada a justif icar per a la connexió del col·lector de pluvial antic. In-
clou connexió amb col·lector de formigó armat i adaptació escomeses amb
calaix prefabricat... tot inclòs, acabat i en funcionament

CONN  

1.00 750.00 750.00

RETR  ml  Demolició i retirada a centre reciclatge canonada
DN1000 HDPE   

Demolició i retirada a centre de reciclatge de col·lector de PP DN1000.RETR  

1 40.00 40.00

40.00 15.00 600.00

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic
+transport+canon

Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa, maçoneria o obra
de fabrica, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament.

U213U040 

Muret final col·lector DN2500 1 2.50 2.50 0.30 1.88

1.88 31.38 58.99

TOTAL CAPÍTOL 01 ........................................................ 62,949.00
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 2 REPARACIÓ ESTRUCTURES LATERALS COL·LECTOR 

UR111020 m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.  
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la tala i retirada
dels elements vegetals i arbrat en mal estat o morts, la recollida de bran-
ques i brossa, la carrega sobre camió i transport a abocador

UR111020 

Estructura lateral 1 10.00 5.00 50.00

50.00 3.14 157.00

U213U040 m3  Enderroc mur, fon., alçat form.massa, mecànic
+transport+canon

Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa, maçoneria o obra
de fabrica, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament.

U213U040 

Mur lateral col·lapsat 1 10.00 2.50 0.30 7.50
fonamentació 1 10.00 1.50 0.30 4.50

12.00 31.38 376.56

U221U120 m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny
tràns.,m.mec.  

Excavació i càrrega de terra per a caixa i altres elements de terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (retroexcavadora petita sobre orugues). In-
clou la seva baixada fins zona d'obra (descarrega amb camió autocarre-
gant o similar). Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U221U120 

Excavació mur 1 9.00 2.00 2.00 36.00
Excavació sabata 1 9.00 2.50 0.50 11.25

47.25 14.44 682.29

U227U100 m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM. Inclou els
treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U227U100 

Excavació mur 1 9.00 6.00 54.00

54.00 4.58 247.32

U2285LR0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava
mat.reciclat form.,drenat

Rebliment i piconatge de superficies d'amplària f ins a 6 m, amb graves pro-
cedents de granulats reciclats de formigó de 20 a 40 mm, per a drenatge,
en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. També
inclou l'aportació del material de la propia excavació per a realitzar el rasan-
tejat. Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U2285LR0 

Excavació mur 1 9.00 1.00 2.00 18.00

18.00 34.19 615.42

E0317 m3  Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material
selecci, inclòs càrr

Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat,
amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport.

E0317 

col·lector 1 9.00 2.00 1.00 18.00

18.00 18.61 334.98

A35238A1 m3  Mur de contenció de formigó armat de 3 m d      
Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i f ins a 30
cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer
en barres corrugades B 500 S amb una quantia 100 kg/m3 i encofrat amb
plafó metàl.lic. Amb juntes cada 5 metres per evitar f issuracions.

A35238A1 

Mur Costat esquerra 1 9.000 0.300 2.000 5.400
Sabata mur costat esquerra 1 9.000 0.400 2.300 8.280
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

13.68 643.21 8,799.11

E3Z112Q1 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió      
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

E3Z112Q1 

Sabata mur costat esquerra 1 9.000 2.300 1.000 20.700

20.70 13.94 288.56

U7811110 m2  Pintat s/form.param.emul.bitum.catiòn. ECR-1 i bet.
asf. B-60/70

Pintat sobre formigó en parament amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiòni-
ca tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

U7811110 

Mur Costat esquerra 1 9.00 1.00 2.00 18.00

18.00 8.16 146.88

U7B11A0L  m2  Làm. separ.feltre poliprop. 100-110g/m2, col.n/adh.  
Làmina separadora de feltre de polipropilè (tipus geotextil) amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida i amb f ixació mecànica al terreny

U7B11A0L  

Mur Costat esquerra 1 9.00 1.00 2.00 18.00

18.00 5.05 90.90

UD5A1205 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr. 
Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material f iltrant
f ins a 50 cm per sobre del dren

UD5A1205 

Mur Costat esquerra 1 9.00 1.00 1.00 9.00

9.00 23.98 215.82

REP m   Reposició tanca simple torsió afectada per les
obres      

Reposició tanca simple torsió afectada per les obres. inclou la seva retira-
da, gestió de residus i posterior instal·lació de tanca nova

REP 

8.00 50.00 400.00

TOTAL CAPÍTOL 02 ........................................................ 12,354.84
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 3 SEGURETAT I SALUT 

H1411111 ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes,
de polietileno 

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

H1411111 

10.00 5.35 53.50

H1431101 ud  Protector auditivo de tapón de espuma,
homologado según UNE-EN 3

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458

H1431101 

25.00 0.20 5.00

H1441201 ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos      

Mascarilla autof iltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

H1441201 

25.00 0.62 15.50

H1487460 ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones  
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de
PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

H1487460 

9.00 5.12 46.08

H1483132 ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con
bolsillos     

Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos lateralesH1483132 

9.00 6.80 61.20

H1489690 ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de
poliéster y algodón  

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

H1489690 

9.00 12.00 108.00

H1485800 ud  Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura      

Chaleco reflectante con tiras ref lectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

H1485800 

9.00 15.00 135.00

YSB130 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral forma-
do por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con bar-
rotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo ref lectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

YSB130 

171.00 2.60 444.60
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

YSM010 ml  Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²)

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de
longitud y 20 mm de diámetro

YSM010 

400.00 0.75 300.00

YSS020 ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado,  

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigraf iado, de 990x670 mm, con 6 orif icios de fijación, amortizable
en 3 usos, f ijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

YSS020 

10.00 7.50 75.00

YSS030 ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm 

Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC seri-
graf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

YSS030 

10.00 3.75 37.50

YSS031 ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm 

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC seri-
graf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

YSS031 

10.00 3.75 37.50

HQU1B350 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulo 

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabrioca-
do para equipamiento de sanitarios, vestuarios y comedores

HQU1B350 

Número de modulos a montar 1 1.00

1.00 161.65 161.65

TOTAL CAPÍTOL 03 ........................................................ 1,480.53

TOTAL LLISTAT.......................................................... 76,784.37
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RESUM DE PRESSUPOSTPROJECTE DE REPARACIÓ D'ELEMENTS DEL 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER BARRANQUET 
A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

ImportCapitol Resum %

01 REPARACIÓ COL·LECTOR PLUVIAL.................................................................................... 62,949.00 81.98

02 REPARACIÓ ESTRUCTURES LATERALS COL·LECTOR................................................ 12,354.84 16.09

03 SEGURETAT I SALUT............................................................................................................... 1,480.53 1.93

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 76,784.37
13.00 % Despeses Generals ........... 9,981.97

6.00 % Benefici industrial................ 4,607.06

TOTAL PRES. PER CONTRACTA SENSE IVA 91,373.40

21.00% I.V.A......................................... 19,188.41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 110,561.81

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de CENT DEU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITAN-
TA-UN CÉNTIMS

La Sénia, Abril de 2025.

Javier Roig i Prades

ECCP col 24854      
Redactor del projecte
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